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2025年计价解释问题汇编（一）

1.仿古建筑和一般建筑的仿古部分修缮，编制最高投标限价

时，执行什么定额？如何取费？如在历史文化街区时，取费是否

按《省住房和城乡建设厅关于明确历史文化街区改造工程计价有

关问题的公告》（〔2023〕第 22 号）执行？

答：仿古建筑和一般建筑的仿古部分修缮，编制最高投标限

价时，定额适用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 版），

缺项部分套用《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》时，人工乘

以系数 0.90，其余不变；取费执行《江苏省建设工程费用定额》

（2014 年）修缮土建标准。属于历史文化街区改造项目的，取

费执行《省住房和城乡建设厅关于明确历史文化街区改造工程计

价有关问题的公告》（〔2023〕第 22号）中的修缮土建标准。

2.某清单招投标工程，采用固定单价合同。施工过程中建设

单位书面通知方案调整，要求对已完墙面贴瓷砖工程进行拆除。

请问该部分已完工程，费用应如何计取？

答：非承包人原因导致的工程拆除，已完合格工程应按经监

理确认的实际工程量，以合同约定的综合单价计取费用；另外，

拆除施工建议发承包双方依据合同约定条款，结合工程实际情况

协商确定，费用另计。
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3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）第七章金

属结构工程，构件制作定额工作内容中的除锈是否为人工除锈？

设计要求构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，是否可以另行套用

抛丸除锈定额？

答：金属结构工程制作定额中的除锈为简单手工除锈。设计

要求除锈的，按除锈工艺、等级套用相应定额子目，原定额子目

不扣除。

4.某建筑工程为框架-剪力墙结构，合同约定结算方式为按

现行定额结算。请问，在计算垂直运输费时，是否应按《建筑安

装工程工期定额》（TY01-89-2016）中剪力墙结构对应的工期和

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）第二十三章建

筑工程垂直运输中剪力墙（滑膜施工）对应的子目进行计算？

答：《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）总说明第

九条规定，框架-剪力墙结构工期按照剪力墙结构工期计算。《江

苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）第二十三章说明第

一条第 9 项规定，柱、梁、墙、板全部为现浇的钢筋混凝土框筒

结构、框剪结构按现浇框架执行。因此，本项目在计算垂直运输

费时，应按《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）中剪力

墙结构对应的工期和《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014

版）第二十三章建筑工程垂直运输中现浇框架对应的子目进行计

算。
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5.某市政工程在编制招标控制价时，设计图纸明确部分构件

钢筋采用机械连接方式，但《市政工程工程量计算规范》

（GB50857-2013）未设置对应清单子目及说明，该工艺是否需

单独列项？

答：为有效避免结算争议，建议参照《市政工程工程量计算

规范》（GB50857-2013）补充项目编码原则，将钢筋机械连接

作为独立清单项设置，并在清单编制说明中明示。如招标清单未

单独列项，则钢筋机械接头费用在相应钢筋清单综合单价中考虑。

各市造价管理机构有特殊规定的，按相关规定执行。

6.某安装工程，合同约定计价方式为按定额结算，执行《江

苏省安装工程计价定额》（2014），该建筑层数为 24 层，高度

达到 100m，结算计取高层建筑增加费时，是按“高层建筑增加

费表”层数对应的人工费占比计取还是按高度对应的人工费占比

计取？

答：按建筑层数和高度二者中的高者计算。该建筑层数 24

层,高度 100m，高层建筑增加费按“30 层以下（100m）”对应的

标准计取。

7.某园林绿化工程，合同约定根据《江苏省仿古建筑与园林

工程计价表》（2007 年版）按实结算，项目绿地平整时采用人



— 4 —

工与机械配合实施完成，执行定额时是否可以同时套用“3-267

绿地平整（人工）”定额子目和“3-268 绿地平整（机械）”定额

子目，如不能，应该如何进行结算？

答：定额子目“3-267 绿地平整（人工）”与“3-268 绿地平整

（机械）”为单独人工或单独机械进行绿地平整，不可同时套用。

绿地平整时采用人工与机械配合实施，属于定额缺项，可结合施

工组织方案及现场实际双方协商。


