一、单选题：
1、关于建设工程下列说法正确的是(  B  )。

A、是指建筑及安装工程          B、是指建造新的或改造原有的固定资产

C、经常进行的生产大修理，它属于建设工程投资   D、购进商品房屋属于建设工程
2、建设单位临时设施费在工程造价构成中应属于（ B ）

A、建筑安装工程费   B、工程建设其他费用  C、间接费  D、直接费

3、我国进口设备采用最多的一种货价加上运费及运输保险非在内价格是（  C  ）

A、离岸价格     B、船上交货价   C、到岸价格   D、抵岸价格
4、预算定额的编制原则是（ C    ）

A、社会先进水平   B、社会平均先进水平  C、社会平均水平 D、个别企业水平
5、建设项目初步可行性研究阶段的投资估算的误差率应控制在（  B   ）

A、±30％      B、±20％      C、±10％          D、±5％

6、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（  A  ）。

A.总价合同        B.单价合同　　C.成本加酬金合同     D.FIDIC合同条件
7、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（    B    ）

A发包人未按时提供施工条件　　　设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用

C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h　　D不可抗力事件

8、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数是12％，则预算定额中的人工工日消耗量为( D   )工日。

A．3.36           B．25.36               C．28             D．31.36

9、对工程量清单概念表述不正确的是( B   )。    

A．工程量清单是包括工程数量的明细清单    B．工程量清单也包括工程数量相应的单价

C．工程量清单由招标人提供                D．工程量清单是招标文件的组成部分
10、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（B），作为结算的依据。

A．由监理师提出，经发包人确认后       B．由承包方提出，经发包人确认后

C．由承包方提出，经监理师确认后       D．由发包方提出，经监理师确认后

11、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(  D  )。

A．费用由工程师承担，工期由承包人承担   B．费用由承包人承担，工期由发包人承担

C．费用由承包人承担，工期由承发包双方协商    D．费用和工期由承包人承担
12、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是(  A  )。 

A国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 

B进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 

C为运输而进行的包装支出的各种费用 

D进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生运费
13、下列按平均先进性原则编制的定额是(  B  )。 

A．预算定额    B．企业定额    C．概算定额    D．概算指标

14、下列不属于材料预算价格的内容是（  D   ）。 

A．供销部门手续费  B．材料采购及保管费  C．材料原价  D．材料二次搬运费
15、下列各项关于工程量清单计价说法错误的(  C  )。 

A．该计价方法属于市场定价模式

B．该计价方法是改革和完善工程价格管理体制的一个重要的组成部分 

C．该计价方法属于计划定价模式          D．该计价方法建立在市场基础上
16施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（ A  ）承担。

Ａ  建设单位    Ｂ  建设单位、承包商  Ｃ  承包商    Ｄ  工程设计单位
17、57  在合同解释中优先于其他文件的是(   d    )。

A  双方往来函件    B  中标人投标时递交的主要技术和商务文件

C  合同价格条款    D  合同补遗或合同谈判纪要
18、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( C )。

A  利润    B  风险因素    C  规费    D  管理费
19、工程量清单的提供者是(    B   )

A  建设主管部门    B  招标人   C  投标人  D  以上都是
20、下列费用属于措施费用的是( A    )。

A  材料二次搬运费   B  联合试运转费   C  设备运杂费  D  差旅交通费
21、«建设工程工程量清单计价规范»(GB50500-2003)的性质属于( A   )。

A  国家标准   B  行业标准   C  地方标准   D  推荐性标准

22、工程造价咨询单位的资质要求，不包括(  C     )。

A  技术力量   B  注册资金   C  成立时间   D  办公条件

23、工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为(  A  )。

A  建设工程固定资产投资和建设工程发包价格
B  建设工程总投资和建设工程承发包价格
C  建设工程总投资和建设工程固定资产投资
D  建设工程动态投资和建设工程静态投资
24、一个新建工厂中的某一生产车间工程属于(B)。

A单位工程  B单项工程   C建设项目    D分部工程

二、多选题

1、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（ AC   ）。

A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制  B.最优化控制

C.主动控制   D.以技术措施为主进行控制　　　E.以经济措施为主进行控制

2、《建设工程施工合同（示范文本）》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（AB D）。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定

D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。

E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定

3、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ ACD ）

A、脚手架B、构成工程实体的材料费C、材料二次搬运费  D、施工排水、降水费  E、施工现场办公费

4、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（  BCE   ）

A、生产工人的劳保福利费      B、生产工人的工会经费和职工教育经费
5、当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括(  A、B、C、E  )。

A．货价         B．国际运费                  C．关税

D．增值税                              E．消费税
6、工程造价具有(  ABCE      )职能。

A  调控   B  控制   C  评价    D  监督   E  预测

7、分部分项工程量清单构成包括(  ABCD      )。

A  项目编码    B  项目名称    C  计量单位   D  工程数量    E  工程特征
8、施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由( BCD  )部分组成。

A  工期定额   B  劳动定额    C  机械定额    D  材料定额    E  预算定额

9、确定工程变更价款时采用的方法有（ ABD ）

Ａ  合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款

Ｂ  合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

Ｃ  合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定

Ｄ  合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行

Ｅ  合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
10、一般适用于固定总价合同的工程有：（BC）

A.设计图纸完整齐备　　　B.工程规模小　　C.工期较短　　D.技术复杂    E.工程量大
11、工程建设其他费用包括(ABDE)。

A、土地使用权出让金 B、研究试验费  C、涨价预备费　D、出国人员费用   E、生产人员培训费

12、下列各项中的(ACDE)中没有包含关税。

A、到岸价  B、抵岸价  C、C＆F　　D、CIF    E、关税完税价格
13、施工图预算的编制依据包括(ABDE)。

A批准的设计概算   B五金手册   C工程量清单计价规范  D施工方案  E预算定额

14、工程量清单编制的“四统一”是指(ABD)。
A项目编码统一  B项目名称统一  C项目特征统一  D计量单位统一  E工程量统一

15、工程量计算规则应包括工程量的(ABC)。
A项目划分 B计算内容  C计算范围   D序号  E说明

三、判断题
1、涨价预备费、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息三者称为固定资产的动态投资。(   ×   )
2、施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。(√) 
3、工程量清单编制中，项目名称如有缺项，招标人可按相应原则进行补充，不需要报送当地工程造价管理部门备案。(×) 
4、不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更引新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均包括在投标人的风险范围中。(×) 
5、社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照全部或部分使用政府投资的建设项目。(√)
