
1引 言

建设单位作为建设项目投资方，对建设项目投

资管控行使主体责任。投资管控的科学与否，不仅

事关特定建设项目能否实现预期目标，甚至影响到

一个企业的生存与发展。在建设项目立项决策、设

计、招投标、施工和竣工结算等各个阶段，建设单

位作为投资管控的主体，其管控的态度、措施都会

对项目投资成本产生直接影响。因此，厘清建设单

位投资管控中容易出现的问题，并加以预防应对，

对建设单位开展项目建设和投资管控都具有重要的

现实意义。竣工决算审计作为建设项目竣工验收前

进行的一项制度性审计工作，对建设项目从立项至

竣工验收各阶段全部工程项目管理活动的真实性、

合法性、合规性和投资效益行监督、鉴定之责。项

目在建设中的很多问题也容易在竣工决算审计中被

发现。基于此，本文从竣工决算审计视角，并基于

审计案例中易出现的问题，梳理、分析建设单位在项

目各阶段的投资管控问题。在此基础上，有针对性地

提出一些应对和预防措施。

2 竣工决算审计中的投资管控问题分析

建设项目成本管控，其本质是以成本最优为目

标，通过合理的方法或措施，实现以最小的成本争取

最大的效益。基于此，站在建设单位投资管控角度，

基于建设项目竣工决算审计实践，笔者梳理了工程建

设项目不同阶段容易出现的投资管控方面的问题，具

体如下。

2.1 立项决策阶段投资管控问题

建设项目立项阶段是项目的论证阶段。该阶段的

主要工作是建设单位委托相关咨询机构开展可行性研

究。由于事关项目立项的详尽论证和内容计划，因此

可行性研究报告的深度、质量，将对项目投资管控发

挥重要影响。实践中，可行性研究报告在格式、层

次、内容要素等方面都有较为固定的编写格式和套

路，如政策法规、市场环境、产品竞争力分析、环境

保护要求等等。一般情况下，常规性、格式化的编写

内容、要素，在相关报告研究编写中不会“缺席”，

但针对不同项目的一些较为“个性”或“特殊”考

量，往往容易因缺乏细致的调研而在报告中被“遗

漏”，成为项目进入建设期后影响项目正常开展或突

破投资概算的“麻烦”，并给竣工结算审核带来诸多

的影响。此外，投资估算不准确，也是立项阶段需要

特别注意的问题。如某建设项目选址在原有旧场地，

但是可研报告的投资估算却未考虑拆除场地旧建筑

物、构筑物、废弃设备搬移和削整地坪等费用，而在

实际竣工结算中，原先遗漏的这部分费用全部通过现

场签证计入了建筑安装工程费中。这样的操作，必然

会受到竣工结算审计的关注。再如，某项目地处西北

地区，但对拟建项目所在地气候条件等环境因素却考

虑不周。由于冬季气温低，因而项目对工艺管道防冻

凝伴热保温要求高，但可研阶段由于设计单位或因类

似经验不足，或因对现场缺乏足够的调研和了解

等，致使工艺管道伴热方案考虑不周，而在项目实

施阶段才根据实际需求优化伴热方案，这不仅使得

项目总投资增加，而且也给项目后续工作在推进节

奏、变更调整、整体协调等带来诸多不便。

投资估算不准确，其中一个较为重要原因是投

资估算价格与实际市场价格相差较大。立项阶段的

投资估算不仅是研究、分析和计算项目投资经济效

果的重要依据，也是项目投资决策、投资审批的重

要依据，建设单位依据投资估算进行资金筹措、安

排，制定建设资金投入计划。一般情况下，设计概

算以不突破投资估算为前提。因此，在立项阶段，

投资估算越准确，“三超”现象发生的概率会越

低。但实践中，决算超预算，预算超概算，概算超

估算的“三超”现象却屡见不鲜，而引发问题的源

头往往在于立项阶段委托的咨询机构对投资估算的

计算不准确。究其原因，除了专业经验不足，相关

调价机制、指标或参数设定不尽合理之外，还有一

个原因在于委托的编制机构市场调研不够深入，进

而导致如建筑材料、设备等第一手资料掌握不完

整、不充分。如某项目在竣工结算审计时发现，该

项目一项关键设备的实际采购价格居然是可研投资

估算价格的两倍以上，其结果必然导致项目投资的

大幅增加。

2.2 设计阶段投资管控问题

设计阶段的投资控制，一般情况下采用的措施

主要是限额设计、优化设计方案、加强设计变更管

理等。限额设计是指建设单位委托的设计机构，按

照批准的投资估算，在保证项目使用功能的前提

下，各专业按分配的投资额进行设计，保证工程总

投资不被突破。至于设计方案优化，其本质是追求

设计方案的更加合理，通过方案的不断完善，在保

证建筑安全、功能合理的同时，尽可能节省成本。

设计变更管理，作为投资控制的一个重要手段，其

原则是将管控工作尽量前置。即对于非发生不可的变

更，应本着越早越好。其道理也显而易见，变更越早

损失越小：倘若变更发生在设计阶段，一般只需更改

图纸即可；但倘若到了采购或施工阶段，那就不光是

更改图纸的问题了，可能还要涉及设备、材料的改

变，甚至是已经建好的部分工程的拆除，不仅费工费

时，而且成本巨大。因此，设计阶段作为投资控制的

重要节点，建设单位的职责不仅要挑选合适的设计单

位，而且还应与设计单位做好相关协同配合。

对于设计阶段投资管控方面存在的问题，以往文

献已经进行了较多的研究，包括限额设计执行不严、

设计变更管理不规范等。从细节角度，笔者认为设计

单位初步设计概算精度不够、概算审批核减不合理等

导致概算批复额度不足，以及施工图设计质量不高导

致后期施工成本增加等，也是应该关注的问题。

（1）初步设计工程量和概算指标偏差较大，概

算精度不够。具体表现一是工程量存在漏项，例如某

项目阀门采购费用大幅超概算，最后发现其最主要原

因是概算文件中阀门的数量严重不足；二是概算指标

偏低，如某项目钢结构费用超概算比较多，其主要原

因是概算中钢结构的安装指标偏低。

（2）概算审批部门依职责对项目建安工程费、

设备及工器具购置费等行审核之责。审核的目的是减

少误差，使设计概算尽可能接近工程实际造价，以提

高建设项目的投资效益。但一旦发生概算核减不合

理，就容易导致概算批复额不足，并最终影响项目建

设，进而影响投资控制。如某项目可研和初步设计中

的工艺方案，其配套催化剂均为进口催化剂，概算审

批部门批复概算时，参照国内同期国产催化剂的价格

对该项概算进行了核减。经沟通后虽最终同意部分采

用进口催化剂，但却未及时调整该项目概算批复额，

最终导致概算批复额明显不足， 竣工决算时发现超

概算较多。

（3）施工图设计粗糙，深度不足，质量不高，

或进度滞后，也会给后期施工增加成本，进而给整个

项目的投资管控增添变数。如有的项目因设计缺乏现

场踏勘，部分施工图设计与现场实际情况不符，不可

避免地会增加施工的难度和成本。再如某项目的部分

施工图设计，原本应该夏季出图施工，但实际拖到 

12月才出图，而西北地区冬季气温低，此时室外已无

法施工，造成计划延后，项目成本随之增加。

2.3 施工阶段投资管控问题

施工阶段是建设单位投资最大、也是建设项目投

资管控的关键阶段。在施工阶段，若没有特殊变化，

施工单位一般会按图施工。施工企业的项目管理人员

通过组织措施、技术措施、经济措施、合同管理措施

等行使项目实施主体的管控责任。建设单位依照相关

规定或合同对工程施工质量、进度、成本等行协同管

理、监督审批之责。在该阶段，容易发生的投资管控

问题主要包括施工方案审查不严，返工责任界定不够

明确，现场签证不严格执行工程签证管理制度，以及

对设计变更的必要性把关审核不严等。

（1）因施工方案审查不严，带来施工措施费增

加。某项目土建施工合同采用成本加酬金计价模式计

取，施工单位以为了保证施工质量为由，制定了一些

高标准的施工方案，而建设单位由于对施工方案审查

不严，竣工结算产生了大量额外的措施费用。

（2）由于返工责任不明确，导致建设单位承担

全部返工费用。某项目大型压缩机设备安装后振动检

测不合格，设备厂家现场提出解决方案：对压缩机基

础裙座厚度进行加厚。为此，土建施工单位将压缩机

设备基础灌浆全部凿除，重新施工。虽然事情解决

了， 但因为没有明确的责任方，产生的返工费用最

终全部由建设单位承担，无形中推高了项目成本。

（3）现场签证未严格执行签证管理制度。某项

目土建工程施工过程中产生了大量现场签证，由于建

设单位相关部门未能严格执行工程签证分级审批手

续，导致后期竣工结算时发现该项目土建工程的现场
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签证费用占到了整个项目土建工程费用的20%以上。

（4）设计变更审核把关不严。工程变更有一整

套的原则、措施和流程。工程变更一般遵循的原则应

为优化设计或不降低原设计使用要求，尽量少增工程

成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序予以

处理。但在有些情况下，施工单位为了施工便利或增

加利润，常常在施工过程中向建设单位提出一些设计

变更的建议，如果建设单位对设计变更的必要性以及

相关的费用影响审核不严，批准实施后就会推高项目

的投资成本。

2.4 竣工结算阶段投资管控问题

结算阶段投资管控常见的问题主要是施工单位提

交的竣工结算书报审价水分较大；因结算资料不规

范，以及因原先合同条款不严谨、不完善、或责任约

定不清等，引发的结算争议多。基于实践与见闻，现

列举一二加以分析阐释。

（1）施工单位提交的竣工结算书报审价有时存

在着较大水分。如某项目的土建和安装工程，施工单

位提交的部分结算书重复计算工程量，并高套定额子

目，经审查，材料价差调整也不尽合理，最后经建设

单位造价管理部门结算审核，审减率达到报审价的

20%以上。

（2）因施工单位上报的竣工结算资料不规范，

导致结算争议多。这类情况多见于因签订施工合同

时，由于合同中没有明确约定对提交竣工结算资料的

要求，而一旦出现建设单位造价管理部门介入竣工结

算管理滞后的情况，就很容易导致项目竣工后，施工

单位提交的结算资料质量较差。如某项目土建工程竣

工结算，施工单位采用手工算量的方式编制结算书。

在结算审核过程中，每改动一处数据，就需要重新再

计算相关的工程量，导致结算审核过程中双方对工程

量的争议不断。

（3）结算资料审核不严导致工程费用多计。为

争取更多的利润，施工单位经常会在项目竣工后补办

一些结算资料，并将其作为调整合同价款的依据。竣

工结算时，如果建设单位的相关部门对施工单位补充

提交的结算资料审核不严，极易出现给施工单位多计

工程费用的情况。

此外，还有因为施工招标文件合同计价方式不合

理，导致低价中标、高价结算问题，以及由于施工合

同对材料价款调整约定不严谨，当建筑材料涨价幅度

较大时，因为没有对建材价格上涨部分约定相应的分

担比例，结果在结算时产生争议。

3 建设项目投资管控策略

针对基于竣工决算审计视角梳理出的问题，从建

设单位加强和优化工程建设项目投资管控出发，兹提

出如下策略。

3.1 立项决策阶段投资管控策略

建设单位在项目立项决策阶段应重点做好以下方

面的工作。

（1）合理确定建设项目投资估算。因为投资估

算不仅是项目建设的决策性文件，也是评价建设项目

经济性的重要依据，因而它是决策阶段投资管控的核

心工作。为此，建设单位一方面要根据与相关咨询设

计单位长期合作情况，尽量将可行性研究报告和投资

估算等前期工作委托给资质强、信誉好、水平高的咨

询设计单位，并努力做好相关协同。尽可能提高拟建

项目投资估算精度。为实现这一目标，建设单位要尽

可能向咨询设计单位提供详实的基础资料，包括拟建

项目的规模、位置、技术方案、设备方案、工程方案

等，建设目标与实施内容要与设计单位充分沟通，以

避免出现重大投资估算漏项。此外，为避免后续大幅

增加投资，除了要求咨询设计单位对重要设备及主要

材料价格进行深入细致的市场询价外，还应基于市场

价格波动等特点，设置必要的调价机制，以提高项目

投资估算的准确度。

（2）加强或细化对投资估算的审核。作为

建设单位，对咨询设计单位编制的投资估算， 

除了要审查投资估算的内容和费用数额的真实性外，

还要审查投资估算编制方法的科学性和可靠性，以及

投资估算所采用资料的合理性。必要时，可聘请相关

建筑经济方面的专家协同审核，出具专家评审意见，

作为投资估算文件修订参考。经相关部门批复后的投

资估算应作为设计限额，对后续阶段的设计概算发挥

控制作用。

3.2 设计阶段投资管控策略

设计阶段是建设单位投资管控的重要环节。虽然

设计费占建设项目投资的比例很小，但却对项目投资

和造价的影响能达到75%甚至80%以上。因此，作为

建设单位，首先对设计阶段的投资管控要有清醒的认

识，不能将该阶段的投资控制完全看作是设计单位的

事情，对委托出去的设计不管不问，而应该行使投资

主体的管控责任，围绕项目定位和功能目标，从安

全、实用、经济等方面，加强与设计单位的沟通，做

到设计之前尽可能多协商，设计过程中全程协同。实

践中，可重点关注包括采取激励措施助推设计企业提

高设计质量，开展限额设计，以及加强初步设计概算

审核和施工图预算审核等几方面的工作。

（1）通过有效的激励措施助推建设项目

设计质量。建设单位在与设计单位签订设计合同

时，可以在合同条款中明确针对设计质量的浮动报

酬。设计质量的指标设定可以包括设计漏项率、概算

节省率、施工图准确率、出图及时率、预算节省率、

设计变更率等。结算时以设计质量指标的完成情况兑

现相关浮动报酬，以此提高设计单位提升设计质量的

用心度与积极性，进而实现建设项目投资成本的有效

控制。

开展限额设计。建设单位要在设计合同条款中明

确要求设计单位严格执行限额设计，以批复的投资估

算为限额开展初步设计，以批复的设计概算为限额开

展施工图设计。要求设计单位各专业开展多方案技术

经济比较，尤其要注重占项目投资额比重较大的设备

方案、技术方案的技术经济比选，选出技术先进、经

济合理、技术经济性价比高的设计方案，最大限度地

控制投资成本。

（3）加强对初步设计概算审核，确保概算合理

性。建设单位应加强对建设项目初步设计概算的审

核，并重点关注概算占比大的关键设备、主要材料的

概算指标是否合理，提前做好市场调研，收集掌握关

键设备、主要材料价格水平。建设单位要加强同上级

概算审批部门的沟通，本着实事求是的原则，把概算

批复额控制在合理范围内。

（4）严把施工图预算审核关，建立施工图审查

奖励制度。对施工图审查中提出合理化建议并被采纳

的单位或个人给予一定的奖励，以调动建设单位、施

工、监理等单位相关专业人员参与施工图审查的积极

性。通过全方位做好施工图会审工作，及早识别施工

图中的缺陷、疏漏并加以及时解决。

3.3 施工阶段投资管控策略

施工阶段是建设项目投资转化为项目实体的阶

段，也是工程投资的主要发生阶段。基于前文的分

析，实践中，施工阶段的投资管控应重点做好包括加

强施工图方案审查、加强现场签证管理、严格设计变

更审批程序等几个方面的管理。

（1）加强施工方案审查，可有效督促施工单位

制定科学合理的施工方案，从而有效保证施工质量、

安全和进度，进而达到有效控制成本的目的。

（2）分清返工责任归属，一方面可以实现谁的

责任谁来担，减少建设单位无谓的成本损失，另一方

面也可以约束包括施工单位、材料和设备供应商等相

关方的责任意识，从而实现各方认真履职，确保项目

按计划顺畅推进。

（3）通过严格的现场签证管理，即通过对每张

现场签证单严格审核，确保其必要性、以及签证内容

和工程量的真实性，避免施工单位向建设单位不合理

增加或转嫁费用。实践中，应按照签证预算金额严格

履行分级审批程序后才能结算。

（4）严格设计变更审批程序，一方面建设单位

通过强化项目设计变更必要性和费用影响的审核，实

现尽可能地减少设计变更；另一方面，通过对于必要

的设计变更，特别是涉及费用增加的变更，都采用会

同设计单位进行技术经济论证的办法，以提高设计变

更审批的严肃性。

3.4 竣工结算阶段投资管控策略

竣工结算是建设单位项目投资控制的最后一道程

序，竣工结算价款的合理性直接反映项目投资管控的

质量。该阶段，建设单位投资管控应主要抓好以下几

个方面的工作。

（1）提前介入竣工结算管理，明确结算资料提

交要求。即建设单位除了在施工合同条款中要和施工

单位明确约定好提交竣工结算资料的相关要求外，应

按照项目投资管控的要求，在项目开工前建设单位的

造价管理部门就要介入竣工结算管理工作，向施工单

位明确提出有关竣工结算文件和配套资料的内容和质

量的上报要求，包括竣工结算书报审价的准确率、结

算书对应的图纸区域的划分原则、编制结算书所使用

的软件工具等，每份结算书审核所需的施工图纸、设

计变更、现场签证等配套资料须一次性提交，而且所

有的书面资料应作分类并连续编号，胶装成册提交后

不得再补充。

（2）借助BIM工程算量软件，提高竣工结算审

核效率。建设单位造价审核人员要充分借助各类算量

软件，准确计算工程量，自动扣减手工计算难以核减

与容易忽视的细节问题，努力提高工程量审核的效率

与准确率。

（3）重视对竣工结算资料的审查。对不符合法

律法规、相关管理规定或未按规定履行相应审批程序

的设计变更、现场签证、调价资料等不能作为结算依

据。对施工单位为增加利润而弄虚作假、虚报工程量

或者伪造相关结算资料等行为，应依法依规给予相应

处罚。

4 结语

本文基于竣工决算审计视角，通过梳理和分析建

设项目各阶段投资管控中易出现的问题，有针对性地

提出了相关投资管控策略。由于建设项目投资管控涉

及范畴大，专业性、系统性强，囿于篇幅，笔者只是

基于实践与感悟，对自己有一定认知的方面作了一些

阐释，因此，挂一漏万现象难免。但希望借一管之

窥，为相关建设单位开展项目管理和投资管控提供一

些参考。
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1引 言

建设单位作为建设项目投资方，对建设项目投

资管控行使主体责任。投资管控的科学与否，不仅

事关特定建设项目能否实现预期目标，甚至影响到

一个企业的生存与发展。在建设项目立项决策、设

计、招投标、施工和竣工结算等各个阶段，建设单

位作为投资管控的主体，其管控的态度、措施都会

对项目投资成本产生直接影响。因此，厘清建设单

位投资管控中容易出现的问题，并加以预防应对，

对建设单位开展项目建设和投资管控都具有重要的

现实意义。竣工决算审计作为建设项目竣工验收前

进行的一项制度性审计工作，对建设项目从立项至

竣工验收各阶段全部工程项目管理活动的真实性、

合法性、合规性和投资效益行监督、鉴定之责。项

目在建设中的很多问题也容易在竣工决算审计中被

发现。基于此，本文从竣工决算审计视角，并基于

审计案例中易出现的问题，梳理、分析建设单位在项

目各阶段的投资管控问题。在此基础上，有针对性地

提出一些应对和预防措施。

2 竣工决算审计中的投资管控问题分析

建设项目成本管控，其本质是以成本最优为目

标，通过合理的方法或措施，实现以最小的成本争取

最大的效益。基于此，站在建设单位投资管控角度，

基于建设项目竣工决算审计实践，笔者梳理了工程建

设项目不同阶段容易出现的投资管控方面的问题，具

体如下。

2.1 立项决策阶段投资管控问题

建设项目立项阶段是项目的论证阶段。该阶段的

主要工作是建设单位委托相关咨询机构开展可行性研

究。由于事关项目立项的详尽论证和内容计划，因此

可行性研究报告的深度、质量，将对项目投资管控发

挥重要影响。实践中，可行性研究报告在格式、层

次、内容要素等方面都有较为固定的编写格式和套

路，如政策法规、市场环境、产品竞争力分析、环境

保护要求等等。一般情况下，常规性、格式化的编写

内容、要素，在相关报告研究编写中不会“缺席”，

但针对不同项目的一些较为“个性”或“特殊”考

量，往往容易因缺乏细致的调研而在报告中被“遗

漏”，成为项目进入建设期后影响项目正常开展或突

破投资概算的“麻烦”，并给竣工结算审核带来诸多

的影响。此外，投资估算不准确，也是立项阶段需要

特别注意的问题。如某建设项目选址在原有旧场地，

但是可研报告的投资估算却未考虑拆除场地旧建筑

物、构筑物、废弃设备搬移和削整地坪等费用，而在

实际竣工结算中，原先遗漏的这部分费用全部通过现

场签证计入了建筑安装工程费中。这样的操作，必然

会受到竣工结算审计的关注。再如，某项目地处西北

地区，但对拟建项目所在地气候条件等环境因素却考

虑不周。由于冬季气温低，因而项目对工艺管道防冻

凝伴热保温要求高，但可研阶段由于设计单位或因类

似经验不足，或因对现场缺乏足够的调研和了解

等，致使工艺管道伴热方案考虑不周，而在项目实

施阶段才根据实际需求优化伴热方案，这不仅使得

项目总投资增加，而且也给项目后续工作在推进节

奏、变更调整、整体协调等带来诸多不便。

投资估算不准确，其中一个较为重要原因是投

资估算价格与实际市场价格相差较大。立项阶段的

投资估算不仅是研究、分析和计算项目投资经济效

果的重要依据，也是项目投资决策、投资审批的重

要依据，建设单位依据投资估算进行资金筹措、安

排，制定建设资金投入计划。一般情况下，设计概

算以不突破投资估算为前提。因此，在立项阶段，

投资估算越准确，“三超”现象发生的概率会越

低。但实践中，决算超预算，预算超概算，概算超

估算的“三超”现象却屡见不鲜，而引发问题的源

头往往在于立项阶段委托的咨询机构对投资估算的

计算不准确。究其原因，除了专业经验不足，相关

调价机制、指标或参数设定不尽合理之外，还有一

个原因在于委托的编制机构市场调研不够深入，进

而导致如建筑材料、设备等第一手资料掌握不完

整、不充分。如某项目在竣工结算审计时发现，该

项目一项关键设备的实际采购价格居然是可研投资

估算价格的两倍以上，其结果必然导致项目投资的

大幅增加。

2.2 设计阶段投资管控问题

设计阶段的投资控制，一般情况下采用的措施

主要是限额设计、优化设计方案、加强设计变更管

理等。限额设计是指建设单位委托的设计机构，按

照批准的投资估算，在保证项目使用功能的前提

下，各专业按分配的投资额进行设计，保证工程总

投资不被突破。至于设计方案优化，其本质是追求

设计方案的更加合理，通过方案的不断完善，在保

证建筑安全、功能合理的同时，尽可能节省成本。

设计变更管理，作为投资控制的一个重要手段，其

原则是将管控工作尽量前置。即对于非发生不可的变

更，应本着越早越好。其道理也显而易见，变更越早

损失越小：倘若变更发生在设计阶段，一般只需更改

图纸即可；但倘若到了采购或施工阶段，那就不光是

更改图纸的问题了，可能还要涉及设备、材料的改

变，甚至是已经建好的部分工程的拆除，不仅费工费

时，而且成本巨大。因此，设计阶段作为投资控制的

重要节点，建设单位的职责不仅要挑选合适的设计单

位，而且还应与设计单位做好相关协同配合。

对于设计阶段投资管控方面存在的问题，以往文

献已经进行了较多的研究，包括限额设计执行不严、

设计变更管理不规范等。从细节角度，笔者认为设计

单位初步设计概算精度不够、概算审批核减不合理等

导致概算批复额度不足，以及施工图设计质量不高导

致后期施工成本增加等，也是应该关注的问题。

（1）初步设计工程量和概算指标偏差较大，概

算精度不够。具体表现一是工程量存在漏项，例如某

项目阀门采购费用大幅超概算，最后发现其最主要原

因是概算文件中阀门的数量严重不足；二是概算指标

偏低，如某项目钢结构费用超概算比较多，其主要原

因是概算中钢结构的安装指标偏低。

（2）概算审批部门依职责对项目建安工程费、

设备及工器具购置费等行审核之责。审核的目的是减

少误差，使设计概算尽可能接近工程实际造价，以提

高建设项目的投资效益。但一旦发生概算核减不合

理，就容易导致概算批复额不足，并最终影响项目建

设，进而影响投资控制。如某项目可研和初步设计中

的工艺方案，其配套催化剂均为进口催化剂，概算审

批部门批复概算时，参照国内同期国产催化剂的价格

对该项概算进行了核减。经沟通后虽最终同意部分采

用进口催化剂，但却未及时调整该项目概算批复额，

最终导致概算批复额明显不足， 竣工决算时发现超

概算较多。

（3）施工图设计粗糙，深度不足，质量不高，

或进度滞后，也会给后期施工增加成本，进而给整个

项目的投资管控增添变数。如有的项目因设计缺乏现

场踏勘，部分施工图设计与现场实际情况不符，不可

避免地会增加施工的难度和成本。再如某项目的部分

施工图设计，原本应该夏季出图施工，但实际拖到 

12月才出图，而西北地区冬季气温低，此时室外已无

法施工，造成计划延后，项目成本随之增加。

2.3 施工阶段投资管控问题

施工阶段是建设单位投资最大、也是建设项目投

资管控的关键阶段。在施工阶段，若没有特殊变化，

施工单位一般会按图施工。施工企业的项目管理人员

通过组织措施、技术措施、经济措施、合同管理措施

等行使项目实施主体的管控责任。建设单位依照相关

规定或合同对工程施工质量、进度、成本等行协同管

理、监督审批之责。在该阶段，容易发生的投资管控

问题主要包括施工方案审查不严，返工责任界定不够

明确，现场签证不严格执行工程签证管理制度，以及

对设计变更的必要性把关审核不严等。

（1）因施工方案审查不严，带来施工措施费增

加。某项目土建施工合同采用成本加酬金计价模式计

取，施工单位以为了保证施工质量为由，制定了一些

高标准的施工方案，而建设单位由于对施工方案审查

不严，竣工结算产生了大量额外的措施费用。

（2）由于返工责任不明确，导致建设单位承担

全部返工费用。某项目大型压缩机设备安装后振动检

测不合格，设备厂家现场提出解决方案：对压缩机基

础裙座厚度进行加厚。为此，土建施工单位将压缩机

设备基础灌浆全部凿除，重新施工。虽然事情解决

了， 但因为没有明确的责任方，产生的返工费用最

终全部由建设单位承担，无形中推高了项目成本。

（3）现场签证未严格执行签证管理制度。某项

目土建工程施工过程中产生了大量现场签证，由于建

设单位相关部门未能严格执行工程签证分级审批手

续，导致后期竣工结算时发现该项目土建工程的现场

二、砖、瓦、砌块
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352.00 

362.00 

357.00 

342.00 

352.00 

347.00 

176.00

2.89

3.78

4.56

5.53

0.46

0.44

0.42

0.89

0.77

2.43

2.35

3.65

66.00 

82.00 

86.00

91.00 

67.03 

82.57 

312.33 

321.20 

316.76 

303.45 

312.33 

307.89 

156.16 

2.81 

3.67 

4.43 

5.37 

0.45 

0.43 

0.41 

0.86 

0.75 

2.16 

2.09 

3.24  

58.56 

72.76 

76.31 

80.74 

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

A强度B干
密度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

240×115×90

190×190×90

A3.5 B06

A5.0 B06

A5.0 B07

A3.5 B06

A5.0 B06

A5.0 B07

390×190×90mm

390×120×190mm

390×190×190mm

390×240×190mm

240×115×53mm

190×115×53mm

190×90×53mm

240×115×90mm

190×90×90mm

240×190×115mm

220×190×115mm

430×330mm

60mm

90mm

100mm

120mm

签证费用占到了整个项目土建工程费用的20%以上。

（4）设计变更审核把关不严。工程变更有一整

套的原则、措施和流程。工程变更一般遵循的原则应

为优化设计或不降低原设计使用要求，尽量少增工程

成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序予以

处理。但在有些情况下，施工单位为了施工便利或增

加利润，常常在施工过程中向建设单位提出一些设计

变更的建议，如果建设单位对设计变更的必要性以及

相关的费用影响审核不严，批准实施后就会推高项目

的投资成本。

2.4 竣工结算阶段投资管控问题

结算阶段投资管控常见的问题主要是施工单位提

交的竣工结算书报审价水分较大；因结算资料不规

范，以及因原先合同条款不严谨、不完善、或责任约

定不清等，引发的结算争议多。基于实践与见闻，现

列举一二加以分析阐释。

（1）施工单位提交的竣工结算书报审价有时存

在着较大水分。如某项目的土建和安装工程，施工单

位提交的部分结算书重复计算工程量，并高套定额子

目，经审查，材料价差调整也不尽合理，最后经建设

单位造价管理部门结算审核，审减率达到报审价的

20%以上。

（2）因施工单位上报的竣工结算资料不规范，

导致结算争议多。这类情况多见于因签订施工合同

时，由于合同中没有明确约定对提交竣工结算资料的

要求，而一旦出现建设单位造价管理部门介入竣工结

算管理滞后的情况，就很容易导致项目竣工后，施工

单位提交的结算资料质量较差。如某项目土建工程竣

工结算，施工单位采用手工算量的方式编制结算书。

在结算审核过程中，每改动一处数据，就需要重新再

计算相关的工程量，导致结算审核过程中双方对工程

量的争议不断。

（3）结算资料审核不严导致工程费用多计。为

争取更多的利润，施工单位经常会在项目竣工后补办

一些结算资料，并将其作为调整合同价款的依据。竣

工结算时，如果建设单位的相关部门对施工单位补充

提交的结算资料审核不严，极易出现给施工单位多计

工程费用的情况。

此外，还有因为施工招标文件合同计价方式不合

理，导致低价中标、高价结算问题，以及由于施工合

同对材料价款调整约定不严谨，当建筑材料涨价幅度

较大时，因为没有对建材价格上涨部分约定相应的分

担比例，结果在结算时产生争议。

3 建设项目投资管控策略

针对基于竣工决算审计视角梳理出的问题，从建

设单位加强和优化工程建设项目投资管控出发，兹提

出如下策略。

3.1 立项决策阶段投资管控策略

建设单位在项目立项决策阶段应重点做好以下方

面的工作。

（1）合理确定建设项目投资估算。因为投资估

算不仅是项目建设的决策性文件，也是评价建设项目

经济性的重要依据，因而它是决策阶段投资管控的核

心工作。为此，建设单位一方面要根据与相关咨询设

计单位长期合作情况，尽量将可行性研究报告和投资

估算等前期工作委托给资质强、信誉好、水平高的咨

询设计单位，并努力做好相关协同。尽可能提高拟建

项目投资估算精度。为实现这一目标，建设单位要尽

可能向咨询设计单位提供详实的基础资料，包括拟建

项目的规模、位置、技术方案、设备方案、工程方案

等，建设目标与实施内容要与设计单位充分沟通，以

避免出现重大投资估算漏项。此外，为避免后续大幅

增加投资，除了要求咨询设计单位对重要设备及主要

材料价格进行深入细致的市场询价外，还应基于市场

价格波动等特点，设置必要的调价机制，以提高项目

投资估算的准确度。

（2）加强或细化对投资估算的审核。作为

建设单位，对咨询设计单位编制的投资估算， 

除了要审查投资估算的内容和费用数额的真实性外，

还要审查投资估算编制方法的科学性和可靠性，以及

投资估算所采用资料的合理性。必要时，可聘请相关

建筑经济方面的专家协同审核，出具专家评审意见，

作为投资估算文件修订参考。经相关部门批复后的投

资估算应作为设计限额，对后续阶段的设计概算发挥

控制作用。

3.2 设计阶段投资管控策略

设计阶段是建设单位投资管控的重要环节。虽然

设计费占建设项目投资的比例很小，但却对项目投资

和造价的影响能达到75%甚至80%以上。因此，作为

建设单位，首先对设计阶段的投资管控要有清醒的认

识，不能将该阶段的投资控制完全看作是设计单位的

事情，对委托出去的设计不管不问，而应该行使投资

主体的管控责任，围绕项目定位和功能目标，从安

全、实用、经济等方面，加强与设计单位的沟通，做

到设计之前尽可能多协商，设计过程中全程协同。实

践中，可重点关注包括采取激励措施助推设计企业提

高设计质量，开展限额设计，以及加强初步设计概算

审核和施工图预算审核等几方面的工作。

（1）通过有效的激励措施助推建设项目

设计质量。建设单位在与设计单位签订设计合同

时，可以在合同条款中明确针对设计质量的浮动报

酬。设计质量的指标设定可以包括设计漏项率、概算

节省率、施工图准确率、出图及时率、预算节省率、

设计变更率等。结算时以设计质量指标的完成情况兑

现相关浮动报酬，以此提高设计单位提升设计质量的

用心度与积极性，进而实现建设项目投资成本的有效

控制。

开展限额设计。建设单位要在设计合同条款中明

确要求设计单位严格执行限额设计，以批复的投资估

算为限额开展初步设计，以批复的设计概算为限额开

展施工图设计。要求设计单位各专业开展多方案技术

经济比较，尤其要注重占项目投资额比重较大的设备

方案、技术方案的技术经济比选，选出技术先进、经

济合理、技术经济性价比高的设计方案，最大限度地

控制投资成本。

（3）加强对初步设计概算审核，确保概算合理

性。建设单位应加强对建设项目初步设计概算的审

核，并重点关注概算占比大的关键设备、主要材料的

概算指标是否合理，提前做好市场调研，收集掌握关

键设备、主要材料价格水平。建设单位要加强同上级

概算审批部门的沟通，本着实事求是的原则，把概算

批复额控制在合理范围内。

（4）严把施工图预算审核关，建立施工图审查

奖励制度。对施工图审查中提出合理化建议并被采纳

的单位或个人给予一定的奖励，以调动建设单位、施

工、监理等单位相关专业人员参与施工图审查的积极

性。通过全方位做好施工图会审工作，及早识别施工

图中的缺陷、疏漏并加以及时解决。

3.3 施工阶段投资管控策略

施工阶段是建设项目投资转化为项目实体的阶

段，也是工程投资的主要发生阶段。基于前文的分

析，实践中，施工阶段的投资管控应重点做好包括加

强施工图方案审查、加强现场签证管理、严格设计变

更审批程序等几个方面的管理。

（1）加强施工方案审查，可有效督促施工单位

制定科学合理的施工方案，从而有效保证施工质量、

安全和进度，进而达到有效控制成本的目的。

（2）分清返工责任归属，一方面可以实现谁的

责任谁来担，减少建设单位无谓的成本损失，另一方

面也可以约束包括施工单位、材料和设备供应商等相

关方的责任意识，从而实现各方认真履职，确保项目

按计划顺畅推进。

（3）通过严格的现场签证管理，即通过对每张

现场签证单严格审核，确保其必要性、以及签证内容

和工程量的真实性，避免施工单位向建设单位不合理

增加或转嫁费用。实践中，应按照签证预算金额严格

履行分级审批程序后才能结算。

（4）严格设计变更审批程序，一方面建设单位

通过强化项目设计变更必要性和费用影响的审核，实

现尽可能地减少设计变更；另一方面，通过对于必要

的设计变更，特别是涉及费用增加的变更，都采用会

同设计单位进行技术经济论证的办法，以提高设计变

更审批的严肃性。

3.4 竣工结算阶段投资管控策略

竣工结算是建设单位项目投资控制的最后一道程

序，竣工结算价款的合理性直接反映项目投资管控的

质量。该阶段，建设单位投资管控应主要抓好以下几

个方面的工作。

（1）提前介入竣工结算管理，明确结算资料提

交要求。即建设单位除了在施工合同条款中要和施工

单位明确约定好提交竣工结算资料的相关要求外，应

按照项目投资管控的要求，在项目开工前建设单位的

造价管理部门就要介入竣工结算管理工作，向施工单

位明确提出有关竣工结算文件和配套资料的内容和质

量的上报要求，包括竣工结算书报审价的准确率、结

算书对应的图纸区域的划分原则、编制结算书所使用

的软件工具等，每份结算书审核所需的施工图纸、设

计变更、现场签证等配套资料须一次性提交，而且所

有的书面资料应作分类并连续编号，胶装成册提交后

不得再补充。

（2）借助BIM工程算量软件，提高竣工结算审

核效率。建设单位造价审核人员要充分借助各类算量

软件，准确计算工程量，自动扣减手工计算难以核减

与容易忽视的细节问题，努力提高工程量审核的效率

与准确率。

（3）重视对竣工结算资料的审查。对不符合法

律法规、相关管理规定或未按规定履行相应审批程序

的设计变更、现场签证、调价资料等不能作为结算依

据。对施工单位为增加利润而弄虚作假、虚报工程量

或者伪造相关结算资料等行为，应依法依规给予相应

处罚。

4 结语

本文基于竣工决算审计视角，通过梳理和分析建

设项目各阶段投资管控中易出现的问题，有针对性地

提出了相关投资管控策略。由于建设项目投资管控涉

及范畴大，专业性、系统性强，囿于篇幅，笔者只是

基于实践与感悟，对自己有一定认知的方面作了一些

阐释，因此，挂一漏万现象难免。但希望借一管之

窥，为相关建设单位开展项目管理和投资管控提供一

些参考。
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三、玻璃、瓷釉制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

GRC 轻质多孔隔墙板

浮法平板玻璃

浮法平板玻璃

浮法平板玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

200mm

5mm

6mm

8mm

6mm

8mm

10mm

12mm

15mm

5+9A+5 钢化

5+12A+5 钢化

5+16A+5 钢化

6+9A+6 非钢化

6+9A+6 钢化

6+12A+6 非钢化

6+12A+6 钢化

6+16A+6 非钢化

6+16A+6 钢化

6mm Low-e （ 双 银 ）+12Ar+
6mm（超白）
6mm Low-e+ 12Ar+6mm （ 超
白）
8mmLow-e（ 双 银 ）+16Ar+
8mm
8mm 超 白 Low-e（ 双 银 ）+
16Ar+8mm（超白）
10mmLow-e（ 双 银 ）+16Ar+
10mm
10mm 超 白 Low-e（双 银）+
16Ar+10mm（超白）

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

143.00 126.88 13%

43.00

52.00

78.00

68.00

87.00

108.00

131.00 

173.00

165.00

173.00

184.00

162.00

173.00

173.00

184.00

179.00

200.00

270.00

255.00

325.00

365.00

375.00

395.00

38.15 

46.14 

69.21 

60.34 

77.19 

95.83 

116.23 

153.50 

146.40 

153.50 

163.26 

143.74 

153.50 

153.50 

163.26 

158.82 

177.46 

239.57 

226.26 

288.37 

323.86 

332.73 

350.48  

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



四、水泥及水泥制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

复合硅酸盐水泥

复合硅酸盐水泥

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

C80HKFZ-AB400(240)

42.5 级 散装

42.5 级 袋装

52.5 级 散装

52.5 级 袋装

32.5 级 散装

32.5 级 袋装

C80HKFZ-A350(190)

C80HKFZ-AB350(190)

C80HKFZ-A400(240)

C80HKFZ-A400(200)

C80HKFZ-AB400(200)

C80HKFZ-A450(250)

C80HKFZ-AB450(250)

C80HKFZ-A500(310)

C80HKFZ-AB500(310)

C80HKFZ-A500(280)

C80HKFZ-AB500(280)

C80HKFZ-A550(350)

C80HKFZ-AB550(350)

C80HKFZ-A550(310)

t

t

t

t

t

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

530.00 

540.00 

560.00 

570.00 

450.00

460.00

182.00 

190.00 

206.00 

211.00 

236.00 

245.00 

283.00 

291.00 

322.00 

331.00 

338.00 

347.00 

400.00 

409.00 

408.00

470.26 

479.14 

496.88 

505.76 

399.28 

408.15 

161.49 

168.59 

182.78 

187.22 

209.40 

217.39 

251.10 

258.20 

285.71 

293.69 

299.90 

307.89 

354.92 

362.90 

362.01 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

预应力砼空心方桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

荷兰砖

透水砖

仿石材

仿古砖（混色）

缝隙自透水砖（抛丸）

井字型草坪砖

盲道

仿石材盲道

仿石材侧平石

仿石材透水砖

卵形槽

湿法仿石材

S砖

湿法仿石材

水泥复合发泡板(A级）

行标级混凝土侧平石

C80HKFZ-AB550(310)

C80PHC-A400(95)

C80PHC-AB400(95)

C80PHC-A500(100)

C80PHC-AB500(100)

C80PHC-AB500(110)

C80PHC-A500(125)

C80PHC-AB500(125)

C80PHC-A600(110)

C80PHC-AB600(110)

C80PHC-A600(130)

C80PHC-AB600(130)

C80PHC-AB700(110)

C80PHC-AB800(130)

200×100×60

200×200×60

400×200×60

200×100×60

200×100×60

260×200×80

200×200×60

200×200×60

1000×300×120

225×112.5×100

1000×300×120

400×200×60

1000×1000×80

2000×400×550

600×400×60

422.00 

177.00

185.00

250.00

258.00

265.00

259.00

272.00

363.00

372.00

372.00 

382.00 

556.00 

646.00

65.00 

85.00 

146.00 

100.00 

132.00 

67.00 

69.00 

156.00 

119.00 

48.00 

104.00

159.00

600.00

245.00

190.00

535.00 

374.44 

157.05 

164.15 

221.82 

228.92 

235.13 

229.81 

241.34 

322.09 

330.07 

330.07 

338.94 

493.33 

573.19 

57.67 

75.42 

129.54 

88.73 

117.12 

59.45 

61.22 

138.42 

105.59 

42.59 

92.28 

141.08 

532.37 

217.39 

168.59 

474.70 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

块

㎡

㎡

㎡

m

m

m³

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



五、装配式预制钢筋混凝土构件

1、构件砼强度等级为C30，如设计强度不同，按实调整。
2、各类构件的价格均为到工地价（运距50km以内），不包括卸车及现场堆放架的费用，实际含钢量、运距不同，按实调整。
3、本价格不含各种饰面材料费。
4、本价格仅包括原材料检测费，不含结构性能检测及现场构件检测费用。
5、本价格中含常规水电安装预埋材料费用及预埋人工费用，特殊材料另计。
6、本价格不含PC构件深化设计费。

六、混凝土、砂浆

 

1

2

3

4

5

6

3300.00 

3232.00

3497.00 

3364.00

97.00

191.00 

2928.06 

2867.72 

3102.85 

2984.84 

86.07 

169.47 

PC预制叠合楼板

PC预制楼梯

PC预制外墙板

PC预制内墙板

ALC隔墙板（100mm）

ALC隔墙板（200mm）

含钢量150KG/m³

含钢量150KG/m³

150KG/m³含钢量

含钢量

含钢量29KG/m³

含钢量14.5KG/m³

150KG/m³

m³

m³

㎡

㎡

m³

m³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

粗粒式沥青混凝土

粗粒式沥青混凝土

SMA沥青混凝土

SBS改性沥青混凝土

彩色沥青砼

彩色沥青砼

彩色沥青砼

彩色沥青砼

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

AC-10mm 型

AC-10mm 型

AC-13mm 型

AC-13mm 型

AC-16mm 型

AC-16mm 型

AC-20mm 型

AC-20mm 型

AC-25mm 型

AC-25mm 型

铁红AC-13

铁绿AC-13

铬绿AC-13

铬黄AC-13

C15以下

C20

C25

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m³

m³

m³

590.00 

580.00 

575.00 

565.00 

560.00 

550.00 

545.00 

535.00 

530.00 

510.00 

730.00 

685.00 

 1590.00 

1755.00 

2046.00 

2240.00  

569.00 

579.00 

594.00 

523.50 

514.63 

510.19 

501.32 

496.88 

488.01 

483.57 

474.70 

470.26 

452.52 

647.72 

607.79 

1410.79 

1557.19 

1815.39 

1987.53 

552.75 

562.47 

577.04 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

3%

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

C15以下

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

DMM5.0 散装

DMM7.5散装

DMM10 散装

DMM15 散装

Dmm20 散装

Dmm25 散装

DMm30 散装

DPM5.0 散装

DPM7.5 散装

DPM10 散装

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

609.00 

629.00 

649.00 

674.00 

704.00 

734.00 

754.00 

559.00 

569.00 

584.00 

599.00 

619.00 

639.00 

664.00 

694.00 

724.00 

744.00 

409.00 

414.00 

424.00 

434.00 

444.00 

454.00 

464.00 

424.00 

424.00

444.00

591.61 

611.04 

630.47 

654.75 

683.90 

713.04 

732.47 

543.04 

552.75 

567.32 

581.90 

601.32 

620.75 

645.04 

674.18 

703.33 

722.75 

362.90 

367.34 

376.21 

385.08 

393.96 

402.83 

411.70 

376.21 

376.21 

393.96 

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



备注：
1、泵送混凝土坍落度是按130-150计算，非泵送混凝土坍落度是按75-90mm计算，如有不同，参照省计价表调整；
2、工程设计对混凝土有特殊要求，需加入特殊外加剂时，外加剂费用另外计算，泵送混凝土价格中不含泵送费。

七、木材制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

白松板材

红松板材

胶合板

胶合板

胶合板

胶合板

胶合板

实心细木工板

实心细木工板

实心细木工板

建筑模板

厚度≥40mm

2440×1220×3

2440×1220×5

2440×1220×9

2440×1220×12

2440×1220×18

2440×1220×12

2440×1220×15

2440×1220×18

厚度≥40mm m³

m³

张

张

张

张

张

张

张

张

㎡

2380.00

2560.00 

52.00 

69.00 

90.00 

111.00

 133.00 

132.00

142.00 

145.00 

39.50

2111.75 

2271.46 

46.14 

61.22 

79.86 

98.49 

118.01 

117.12 

126.00 

128.66 

35.05 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

国产

国产

E1 级杨木

E1 级杨木

E1 级杨木

47

48

49

50

51

52

53

54

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(地面)

预拌砂浆(地面)

预拌砂浆(地面)

EPS轻质实心填充棒

EPS轻质实心填充棒

EPS轻质实心填充棒

DPM15 散装

DPM20  散装

DSM15  散装

DSM20 散装

DSM25 散装

Φ10

Φ15

Φ20

t

t

t

t

t

m

m

m

454.00 

464.00 

442.00 

452.00 

462.00 

11.80 

17.60 

25.50  

402.83 

411.70 

392.18 

401.05 

409.93 

10.47 

15.62 

22.63 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



纸面石膏板

纸面石膏板

纸面石膏板

纸面石膏板

耐火纸面石膏板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

铝单板（氟碳）

硅钙板

XPS聚苯乙烯挤塑板

XPS聚苯乙烯挤塑板

内墙乳胶漆

外墙乳胶漆

酚醛防锈漆

聚氨酯防水涂料

聚氯乙烯弹性防水涂料

聚氨酯清漆

聚氨酯磁漆

哑光聚酯清漆

过氯乙烯磁漆

过氯乙烯清漆

环氧富锌漆

酚醛树脂漆

硝基磁漆

硝基清漆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1200×2400×9.5

1200×2400×9.5(防水)

1200×2400×12

1200×2400×12(防水)

1200×2400×15mm

δ4mm FC 0.21mm

δ4mm FC 0.30mm

δ4mm FC 0.40mm

δ4mm FC 0.50mm

2.5mm

1220×2440×8

X250 燃烧等级B1

X350 燃烧等级B1

普通

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

12.81

25.09

14.11

31.54

44.10

73.00

101.00

113.00

125.00

315.00

39.00

640.00

740.00

11.96 

22.00 

15.50 

16.07 

16.70 

29.40 

33.32 

30.38 

26.07 

27.54 

26.12 

20.88 

25.48 

27.44 

11.37 

22.26 

12.52 

27.99 

39.13 

64.77 

89.62 

100.26 

110.91 

279.50 

34.60 

567.87 

656.59 

10.61 

19.52 

13.75 

14.26 

14.82 

26.09 

29.56 

26.96 

23.13 

24.44 

23.18 

18.53 

22.61 

24.35 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

氟碳树脂涂
层

氟碳树脂涂
层

氟碳树脂涂
层

国产

国产

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

八、防水、保温、油漆

氟碳树脂涂
层

造
价



醇酸磁漆

醇酸清漆

酚醛清漆

调和漆

界面剂

防火涂料

薄型防火涂料

防腐油

清油

稀释剂

黑板漆

防霉涂料

非固化橡胶沥青防水涂料

APP塑性体改性沥青防水卷材

APP塑性体改性沥青防水卷材

SBS弹性体改性沥青防水卷材

SBS弹性体改性沥青防水卷材

氯化聚乙烯防水卷材

沥青复合胎柔性防水卷材

沥青复合胎柔性防水卷材

沥青聚脂胎柔性防水卷材

自粘改性沥青聚酯胎卷材

自粘改性沥青聚酯胎卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材

SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

F01-2

硁墙面

3mm厚

聚酯胎II型(－15℃)3mm

玻纤胎II型(－15℃)3mm

聚酯胎II型(－25℃)3mm

玻纤胎II型(－25℃)3mm

I型(-20℃)2.0mm

Ⅰ型(-5℃)3mm

II型(-10℃)3mm

(-10℃)3mm

I型(-20℃)3mm

II型(-30℃)3mm

S型δ2.5mm

P型δ2.0mm

（化学阻根）4.0mm

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

23.03 

21.84 

17.57 

16.17 

1.13

25.28 

16.17 

1.47

11.27 

11.76 

9.24 

 27.44 

16.20 

37.70 

36.70 

40.82 

38.90 

42.40 

30.70 

32.90 

35.80 

43.40 

46.80 

41.80 

36.70 

77.70 

20.43 

19.38 

15.59 

14.35 

1.00 

22.43 

14.35 

1.30 

10.00 

10.43 

8.20 

24.35  

14.37 

33.45 

32.56 

36.22 

34.52 

37.62 

27.24 

29.19 

31.76 

38.51 

41.53 

37.09 

32.56 

68.94 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

54

55

56

57

改性沥青防水卷材

复合纤维抗裂剂

混凝土界面处理剂

SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材 （复合铜胎基）4.0mm

聚酯胎Ⅱ型（-25℃）4.0mm

50kg

㎡

㎡

kg

t

99.00 

46.80 

2.76

1185.00

87.84 

41.53 

2.45 

1051.44 

13%

13%

13%

13%

九、 、型材、板材金属线材

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

Φ12 HRB335

Φ16 HRB335

Φ22 HRB335

Φ28 HRB335

Φ8 HRB400

Φ12 HRB400

Φ16 HRB400

Φ18 HRB400

Φ22 HRB400

Φ25 HRB400

Φ28 HRB400

Φ32 HRB400

10HRB335E

12HRB335E

14HRB335E

16HRB335E

10HRB400E

12HRB400E

14-25HRB400E

32HRB400E

4717.19 

4569.34 

4569.34 

4640.00 

4788.55 

4727.34 

4617.98 

4607.87 

4607.87 

4607.87 

4670.46 

4717.19 

4773.99 

4747.08 

4594.49 

4594.49 

4782.99 

4756.05 

4648.36 

4738.05 

4185.51 

4054.33 

4054.33 

4117.02 

4248.83 

4194.52 

4097.49 

4088.52 

4088.52 

4088.52 

4144.05 

4185.51 

4235.91 

4212.04 

4076.64 

4076.64 

4243.90 

4219.99 

4124.44 

4204.02 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

圆钢

圆钢

圆钢

热轧工字钢

槽钢

槽钢

等边角钢

热镀锌等边角钢

热镀锌不等边角钢

φ8-12HRB500

φ14-25HRB500

φ28-32HRB500

φ14-25HRB500E

φ6T63/E/G

T63/E/Gφ8-12

T63/E/Gφ14-32

Φ6.5 HPB300

Φ8 HPB300

Φ10 HPB300

[10#

[18#

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

5457.12 

5131.49 

5207.99 

5192.87 

6503.10 

6185.31 

6042.89 

4971.57 

4937.44 

4905.80 

4709.81 

4782.05 

4695.92 

4716.85 

5739.61 

5747.41 

4809.47 

5307.22 

46.44 

57.81 

64.51 

4842.05 

4553.12 

4621.00 

4607.58 

5770.13 

5488.16 

5361.79 

4411.22 

4380.94 

4352.87 

4178.97 

4243.06 

4166.64 

4185.21 

5092.70 

5099.62 

4267.39 

4709.04 

41.21 

51.29 

57.24 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

㎡

δ

δ20 Q355

20 Q235

δ50(钢板 0.3 厚)

δ75(钢板 0.3 厚)

δ100(钢板 0.3 厚)

t

t

㎡

㎡

钢板

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

钢板

造
价



个

kg

kg

十、安装金属管材、制品

零星卡具

扣件

工具式金属脚手

热镀锌钢管 DN25 6108.03 5419.59 t

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

角驰Ⅲ760（0.5mm）聚酯漆

角驰Ⅲ760（0.6mm）聚酯漆

0.5 厚 750 型墙面板聚酯漆面

0.6 厚 750 型墙面板聚酯漆面

200×150×（3.0~3.5）

200×150×5.0

4633.79 

4795.19 

5461.66 

5828.61 

36.44 

38.12 

32.20 

33.91 

6025.28 

7230.32 

5950.30 

5567.50 

32.23 

30.18 

3.51 

3.73 

4.42 

3.21 

3.41 

4111.51 

4254.72 

4846.07 

5171.67 

32.33 

33.82 

28.57 

30.09 

5346.17 

6415.39 

5279.64 

4939.99 

 28.60 

26.78  

3.11 

3.31 

3.92 

2.85 

3.03 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

t

t

t

t

㎡

㎡

㎡

㎡

t

t

t

t

kg

kg

kg

kg

氟碳喷涂

氟碳喷涂

C、Z 型黑铁檩条（Q235）

C、Z 型黑铁檩条（Q345）

C、Z 型镀锌檩条（Q235）

C、Z 型镀锌檩条（Q345）

单层彩钢板

单层彩钢板

单层彩钢板

单层彩钢板

有粘结钢纹线

无粘结钢纹线

热镀锌方管

热镀锌方管

幕墙断桥隔热铝型材

玻璃幕墙铝型材

组合钢模板

钢支撑（钢管）

造
价



13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

无缝钢管

无缝钢管

无缝钢管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

镀锌电线管

镀锌电线管

镀锌电线管

镀锌电线管

DN32

DN50

DN65

DN100

DN125

DN150

Φ32×3.5

Φ42.5×3.5

Φ50×3.5

DN50

DN75

DN100

DN150

DN200×6m

DN300×6m

DN400×6m

DN500×6m

DN600×6m

DN25

DN32

DN50

DN63

6055.90 

5941.86 

5785.87 

5764.87 

5941.86 

5972.85 

6172.06 

5931.98 

5827.95 

38.39 

50.03 

65.19 

100.66 

187.40 

287.45 

430.74 

596.50 

788.80 

7.28 

10.93 

16.51 

20.82 

5373.34 

5272.15 

5133.74 

5115.11 

5272.15 

5299.65 

5476.41 

5263.39 

5171.08 

34.06 

44.39 

57.84 

89.31 

166.28 

255.05 

382.19 

529.27 

699.89 

6.46 

9.70 

14.65 

18.47 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

镀锌电线管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内螺纹闸阀

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

只

25.06 

7.28 

13.68 

16.71 

24.83 

31.09 

42.73 

97.47 

115.68 

140.77 

258.76 

11.81 

19.09 

25.70 

36.39 

41.82 

55.77 

79.88 

91.57 

139.72 

242.10 

374.04 

491.16 

19.07 

22.24 

6.46 

12.14 

14.83 

22.03 

27.59 

37.91 

86.48 

102.64 

124.90 

229.60 

10.48 

16.94 

22.80 

32.29 

37.11 

49.48 

70.88 

81.25 

123.97 

214.81 

331.88 

435.80 

16.92 

DN76

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN70

DN80

DN100

DN150

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN70

DN80

DN100

DN150

DN200

DN250

Z15T-10K-15

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

法兰闸阀（暗杆）

Z15T-10K-20

Z15T-10K-25

Z15T-10K-32

Z15T-10K-40

Z15T-10K-50

Z15T-10K-65

Z15T-10K-80

Z15T-10K-100

Z45T-10-40

Z45T-10-50

Z45T-10-65

Z45T-10-80

Z45T-10-100

Z45T-10-125

Z45T-10-150

Z45T-10-200

Z45T-10-250

Z45T-10-300

Z45T-10-350

Z45T-10-400

Z45T-10-450

Z45T-10-500

H41T-16-15

H41T-16-20

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

23.28 

33.75 

44.09 

59.72 

90.72 

167.66 

242.67 

280.14 

265.62 

279.08 

320.77 

387.39 

501.99 

667.58 

876.88 

1313.24 

2034.95 

2855.62 

4912.42 

5449.80 

10110.20 

10656.93 

41.55 

50.56 

20.66 

29.95 

39.12 

52.99 

80.49 

148.76 

215.32 

248.57 

235.68 

247.62 

284.62 

343.73 

445.41 

592.34 

778.05 

1165.22 

1805.59 

2533.76 

4358.74 

4835.55 

8970.68 

9455.78 

36.87 

44.86 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

造
价



72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

十一、安装塑料制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

H41T-16-25

H41T-16-32

H41T-16-40

H41T-16-50

H41T-16-65

H41T-16-80

H41T-16-100

H41T-16-50

H41T-16-65

H41T-16-80

H41T-16-100

H41T-16-125

H41T-16-150

H41T-16-200

H41T-16-250

H41T-16-300

dn50

dn75

dn110

dn160

dn200

dn250

dn50

dn75

dn110

dn160

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

66.07 

84.77 

99.74 

149.97 

222.86 

351.97 

495.71 

165.60 

236.43 

358.27 

500.95 

708.18 

927.89 

1444.45 

2209.90 

2461.93 

6.58 

11.36 

20.88 

46.76 

82.70 

141.86 

10.15 

12.50 

24.01 

50.01 

5.84 

10.08 

18.53 

41.49 

73.38 

125.87  

9.01 

11.09 

21.30 

44.37 

58.62 

75.22 

88.50 

133.07 

197.74 

312.30 

439.84 

146.94 

209.78 

317.89 

444.49 

628.36 

823.31 

1281.65 

1960.82 

2184.45 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

DN200

DN225

DN250

DN300

DN400

DN500

DN600

20×2.3

25×2.3

30×3.6

40×4.5

50×4.6

63×7.1

75×8.4

20×3.4

25×2.8

25×4.2

32×3.6

32×5.4

40×6.7

50×5.6

50×8.4

63×8.6

75×10.3

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

51.6

65.81

73.18

98.98

179.01

255.88

354.33

3.68 

5.53 

9.16 

14.45 

21.45 

34.25 

49.02 

6.09 

6.57 

8.92 

12.95 

14.55 

22.42 

26.47 

34.92 

46.93 

70.58 

2.24 

2.97 

5.07

45.78 

58.39 

64.93 

87.82 

158.83 

227.04 

314.39 

3.27 

4.91 

8.13 

12.82 

19.03 

30.39 

43.49 

5.40 

5.83 

7.91 

11.49 

12.91 

19.89 

23.49 

30.98 

41.64 

62.62 

1.99 

2.64 

4.50 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PE100级

PE100级

PE100级

1.6MPa（SDRⅡ）φ20×2.0

1.6MPa（SDRⅡ）dn25

1.6MPa（SDRⅡ）dn32

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



1.6MPa（SDRⅡ）φ40×3.7

1.6MPa（SDRⅡ）dn50

1.6MPa（SDRⅡ）φ75×6.8

1.6MPa（SDRⅡ）φ100×10

1.6MPa（SDRⅡ）φ160×14.6

1.6MPa（SDRⅡ）φ200×18.2

1.6MPa（SDRⅡ）φ250×22.7

7.91 

12.14 

27.17 

59.85 

126.36 

199.74 

306.74

786.72 

1.06 

1.71 

2.24 

3.43 

4.88 

6.06 

1.42 

2.48 

3.88 

6.57  

7.02 

10.77 

24.11 

53.10 

112.12 

177.23 

272.17

698.05 

0.94 

1.52 

1.99 

3.04 

4.33 

5.38 

1.26 

2.20 

3.44 

5.83  

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1

2

3

4

5

6

7

8

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

十二、安装消防、通风器材

289.68 

342.74 

240.87 

334.24 

1719.00 

1390.05 

2037.33 

1283.94 

257.03 

304.11 

213.72 

296.57 

1525.25 

1233.38 

1807.70 

1139.23 

1.6MPa（SDRⅡ）φ400×36.3Ⅱ

重型 Φ32×1.8

中型 Φ16×1.2

中型 20（305 型）

中型 Φ25×1.3

中型 Φ32×1.3

中型 40（305 型）

中型 Φ50×2.85

重型 Φ16×1.4

重型 Φ25×1.6

重型 Φ50×2.0

水流指示器

水流指示器

信号蝶阀

信号蝶阀

湿式报警阀

水泵结合器

水泵结合器

不锈钢消防水箱

DN100

DN150

DN100

DN150

DN150

DN100

DN150

只

只

只

只

只

只

只

T

造
价



4499.09

6430.30 

8679.84 

1782.65

1092.94 

493.41 

728.98 

124.15 

86.81 

167.66 

47.15 

2079.77 

149.61 

102.84 

68.60 

82.53 

97.52 

86.81 

232.39 

944.39 

313.03 

636.66 

3798.76 

187.81 

91.10 

95.38

9.80

3992.00

5705.54 

7701.53 

1581.73

 969.75 

437.80 

646.82 

110.16 

77.03 

148.76 

41.84 

1845.36 

132.75 

91.25 

60.87 

73.23 

86.53 

77.03 

206.20 

837.95 

277.75 

564.90 

3370.60 

166.64 

80.83 

84.63

8.70 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

气压罐

气压罐

气压罐

插板阀

台

台

台

个

套

套

个

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

φ600

φ800

φ1000

D600

消防扬声器

剩余电流式电气火灾探测
器

接线端子箱

广播控制模块

模块短隔

模块输入

模块输入输出

消火栓按钮

消防电话

电压信号传感器

防火门门磁开关

火灾显示盘

消防联动电源

点型光电感烟火灾探测器

点型感温火灾探测器

喷淋头

单出口消防栓箱（带自救
卷盘）

单出口消火栓箱

地上式消火栓

声光报警器

手动报警按钮

防爆手动报警按钮

烟感防爆

1800×700×240

800×650×240

φ100

TX3301A

J-SAP-M-TX3140

J-SAB-F-TX6142

3W

TE1110

TX6960

TX3214A

NT8251

TX3200A

TX3208A

TX3152

HY5716B

TP3100

TM3601

DN15 68℃

TX3403

TD0804B

JTYB-GF-TX6102

JTY-GM-TX3100A

JTW-ZDM-TX3100A

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

十三、电线、电缆

1

2

3

4

5

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

150×100

100×100

200×100

200×200

250×100

300×100

300×150

300×200

350×200

400×100

400×150

450×200

400×200

500×100

600×200

800×200

100×75

m

m

m

m

m

25.95 

35.53 

37.03 

48.84 

64.30 

57.26 

65.69 

86.05 

91.33 

106.44 

97.13 

95.64 

122.55 

112.83 

100.87 

189.06 

236.13 

1.22 

1.93 

3.04 

4.50 

7.73 

23.03 

31.53 

32.86 

43.34 

57.05 

50.81 

58.29 

76.35 

81.04 

94.44 

86.18 

84.86 

108.74 

100.11 

89.50 

167.75 

209.52 

1.08 

1.71 

2.70 

3.99 

6.86 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

450V/750V2.5mm²

450V/750V1.5mm²

450V/750V4mm²

450V/750V6mm²

450V/750V10mm²

造
价



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

450V/750V16mm²

450V/750V35mm²

450V/750V50mm²

NH-BV 1.5mm²

NH-BV 2.5mm²

NH-BV 4mm²

NH-BV 6mm²

NH-BV 10mm²

NH-BV 16mm²

ZR-BV 1.5mm²

ZR-BV 2.5mm²

ZR-BV 4mm²

ZR-BV 6mm²

YJV0.6/1KV 3×25+1×16mm²

YJV0.6/1KV 3×50+1×25mm²

YJV0.6/1KV 3×70+1×35mm²

YJV0.6/1KV 4×6mm²

YJV0.6/1KV 4×16mm²

YJV0.6/1KV 4×150mm²

YJV0.6/1KV 5×6mm²

YJV0.6/1KV 5×10mm²

YJV0.6/1KV 5×16mm²

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

km

km

km

km

km

km

12.45 

24.18 

32.62 

1.39 

2.28 

3.51 

5.19 

8.52 

13.37 

1.32 

2.08 

3.28 

4.91 

83.00 

145.76 

203.84 

24614.69 

61566.56 

507596.40 

29715.95 

47024.71 

73685.48 

11.05 

21.45 

28.94 

1.23 

2.02 

3.11 

4.61 

7.56 

11.86 

1.17 

1.85 

2.91 

4.36 

73.65 

129.33 

180.87 

21840.36 

54627.38 

450385.08 

26366.66 

41724.54 

65380.37 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

YJV0.6/1KV 5×25mm²

YJV0.6/1KV 5×35mm²

YJV0.6/1KV 5×50mm²

YJV0.6/1KV 5×70mm²

YJV0.6/1KV 5×95mm²

YJV0.6/1KV 5×120mm²

YJV0.6/1KV 5×150mm²

YJV0.6/1KV 5×185mm²

YJV0.6/1KV 5×240mm²

YJV0.6/1KV 4×25+1×16mm²

YJV0.6/1KV 4×35+1×16mm²

YJV0.6/1KV 4×50+1×25mm²

NH-YJV-0.6/1KV 4×35

NH-YJV-0.6/1KV 4×185

WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25

WDZB-YJY-0.6/1KV-3×150+2×70

WDZB-YJY-0.6/1KV-3×10

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×10

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70

WDZSF-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

111447.11 

153742.23 

200120.87 

284433.19 

390978.37 

492441.85 

600064.16 

747436.06 

961010.41 

107339.01 

141795.97 

191065.53 

143.13 

660.07 

77.30 

152.24 

199.77 

533.41 

20.29 

26.46 

280.37 

481.21 

376.25 

586.21 

484.00 

98885.88 

136413.91 

177565.20 

252374.65 

346911.10 

436938.61 

532430.78 

663192.36 

852694.69 

95240.80 

125814.11 

169530.49 

127.00 

585.67 

68.59 

135.08 

177.25 

473.29 

18.00 

23.48 

248.77 

426.97 

333.84 

520.14 

429.45 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



滚滚长江东逝水

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

WDZCN-YJV-5×4

ZC-YJV-4×70

ZC-YJV-3×25+2×16

ZC-YJV-5×16

ZC-YJV-4×6+E6

WDZCN-BYJ-1.5mm2

WDZC-BYJ-1.5mm2

WDZ-BYJ-1.5mm2

WDZN-BYJ-1.5mm2

WDZ-BYJ-2.5mm2

WDZN-BYJ-2.5mm2

WDZCN-BYJ-2.5mm2

WDZC-BYJ-2.5mm2

WDZC-BYJ-4mm2

WDZN-BYJ-4mm2

WDZ-BJY-4mm2

WDZN-BYJ-6mm2

WDZCN-BYJ-6mm2

WDZ-BJY-6mm2

WDZC-BYJ-10mm2

WDZCN-BYJ-10mm2

WDZCN-BYJ-16mm2

WDZC-BYJ-16mm2

WDZC-BYJ-25mm2

WDZA-YJY-120mm2

WDZCN-RYJS-2*1.5mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

25.93 

268.68 

111.80 

83.78 

34.01 

1.47 

1.36 

1.36 

1.47 

2.15 

2.33 

2.33 

2.15 

3.44 

3.62 

3.44 

5.29 

5.29 

5.08 

8.94 

9.32 

14.21 

13.76 

21.08 

99.49 

3.76 

23.01 

238.40 

99.20 

74.34 

30.18 

1.30 

1.21 

1.21 

1.30 

1.91 

2.07 

2.07 

1.91 

3.05 

3.21 

3.05 

4.69 

4.69 

4.51 

7.93 

8.27 

12.61 

12.21 

18.70 

88.28 

3.34 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

备注

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

 94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

WDZCN-RYJS-4*1.5mm2

WDZA-YJY-4*2.5mm2

WDZAN-KYJY-2*1.5mm2

WDZN-KYJY-3*1.5mm2

WDZN-RYJSP-2*1.5mm2

WDZAN-YJY-4*6mm2

WDZAN-YJY-4*10mm2

WDZA-YJY-5*6mm2

WDZA-YJY-5*10mm2

WDZA-YJY-5*16mm2

WDZA-YJY-3*10

WDZA-YJY-4*25+1*16mm2

WDZA-YJY-4*35+1*16mm2

WDZA-YJY-4*50+1*25mm2

WDZA-YJY-4*120+1*70mm2

WDZA-YJY-4*185+1*95mm2

WDZA-YJY-3*185+2*95

WDZA-YJY-3*150+2*95

WDZA-YJY-4*10mm2

WDZ-YJY-4*16mm2

WDZA-YJY-4*16mm2

WDZA-YJY-3*95+1*50mm2

WDZA-YJY-5*2.5mm2

WDZ-YJY-5*4mm2

WDZ-YJY-5*6mm2

WDZB-YJY-5*16mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

7.52 

10.74 

5.65 

7.00 

10.30 

24.44 

40.75 

28.59 

48.43 

71.81 

29.93 

101.59 

134.11 

192.88 

462.24 

699.11 

626.02 

538.02 

39.12 

56.74 

57.86 

285.49 

13.11 

18.94 

27.44 

71.09 

6.67 

9.53 

5.01 

6.21 

9.14 

21.69 

36.16 

25.37 

42.97 

63.72 

26.56 

90.14 

118.99 

171.14 

410.14 

620.31 

555.46 

477.38 

34.71 

50.34 

51.34 

253.31 

11.63 

16.81 

24.35 

63.08 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

WDZ-YJY-4*25+1*16mm2

WDZA-YJY-3*70+2*35mm2

WDZA-YJY-4*150+1*70mm2

WDZA-YJY-4*240+1*120mm2

FZ-WDZA-YJY-4*185+1*95mm2

RTXMY-5*16mm2

RTXMY-4*35+1*16mm2

RTXMY-4*50+1*25mm2

RTXMY-3*120+2*70mm2

YFD-RTXMY-3*6mm2

YFD-RTXMY-5*10mm2

YFD-RTXMY-5*6mm2

YFD-RTXMY-5*16mm2

WDZAN-YJY-4*2.5mm2

WDZAN-YJY-3*25+1*16mm2

WDZAN-YJY-5*2.5mm2

JCFD-DF-WDZA-YJY-5*10mm2

YFD-RTXMY-4*25+1*16mm2

YFD-RTXMY-4*35+1*16mm2

YFD-RTXMY-4*50+1*25mm2

NG-A-5*16mm2

NG-A-3*25+2*16mm2

NG-A-3*50+2*25mm2

RTXMY-5*4mm2

RTXMY-5*10mm2

RTXMY-4*25+1*16mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

99.69 

239.86 

560.63 

919.35 

769.90 

87.31 

158.32 

231.21 

500.95 

27.32 

66.97 

41.47 

98.26 

11.69 

82.37 

14.24 

51.06 

138.06 

178.66 

250.69 

101.43 

128.63 

220.78 

27.02 

59.15 

121.63 

88.45 

212.83 

497.44 

815.73 

683.12 

77.47 

140.48 

205.15 

444.49 

24.24 

59.42 

36.80 

87.19 

10.37 

73.09 

12.64 

45.31 

122.50 

158.52 

222.43 

90.00 

114.13 

195.90 

23.97 

52.48 

107.92 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

造
价



131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

RTXMY-5*25mm2

RTXMY-3*35+2*16mm2

RTXMY-3*70+2*35mm2

RTXMY-4*120+1*70mm2

RTXMY-4*150+1*95mm2

RTXMY-4*240+1*120mm2

RTXMY-3*240+2*120mm2

BTTRZ-4×35+E16

BTTRZ-4×6+E6

BTTRZ-4×25+1×16

WDZA-YJY-4×150+1×95

WDZA-YJV-240

WDZA-YJV-5×4

ZCN-YJV-3×95+1×70

ZCN-YJV-3×120+E70

ZCN-YJV-3×150+E70

ZCN-YJV-4×240+1×120

ZC-YJV-3×70+E35

WDZA-KVV-7×1.5

WDZA-KYJY-3×1.5

WDZA-KYJY-4×1.5

WDZA-YJY-4×16

WDZA-YJY-4×70+1×35

WDZA-YJY-4×95+1×50

ZC-YJV-4×120

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

136.72 

140.85 

288.42 

548.21 

669.20 

1051.04 

934.77 

262.30 

70.33 

192.29 

604.98 

203.63 

21.88 

304.22 

385.93 

460.29 

934.45 

215.35 

10.95 

7.03 

8.97 

62.60 

283.47 

387.70 

408.92 

121.31 

124.97 

255.91 

486.42 

593.77 

932.58 

829.41 

232.74 

62.40 

170.62 

536.79 

180.68 

19.41 

269.93 

342.43 

408.41 

829.13 

191.08 

9.72 

6.24 

7.96 

55.54 

251.52 

344.00 

362.83 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



156

157

158

159

160

161

162

163

164

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

网线

网线

ZC-YJV-4×150

ZC-YJV-4×185

ZC-YJV-4×25+E16

ZC-YJV-4×95

WDZCN-KYJV-7×1.5

WDZB-BYJ-10

WDZB-BYJ-25

超五类

三类

m

m

m

m

m

m

m

m

m

503.47 

627.23 

109.11 

330.72 

14.20 

11.28 

27.21 

2.80 

1.81 

446.72 

556.53 

96.81 

293.44 

12.60 

10.01 

24.14 

2.48 

1.61 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

汽油

柴油

水

电

汽油

石油沥青

玻璃胶

镀锌铁丝

玻纤网格布

钢板网（钢丝网）

钢板网（钢丝网）

92#

0#

95#

70#

300ml

22#

0.5mm

0.9mm

12.22

10.22

3.55

0.94

12.79

4.44

 12.00 

6.48 

1.57

4.02

7.27

kg

kg

m³

kw.h

kg

kg

支

kg

㎡

㎡

㎡

10.84 

9.07 

3.45 

0.83 

11.35  

3.94 

10.65 

5.75  

1.39 

3.57 

6.45 

13%

13%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

1 公升＝
0.725kg

1 公升＝
0.835kg

1 公升＝
0.737kg

墙与柱梁交
界处

普通

十四、其他

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价


