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表一                工程设计限额分配表
                                                     编号： 

	项目名称
	
	设计单位
	

	投资限额
	
	建设规模
	

	各单位（专业）工程投资限额分解

	序号
	单位（专业）工程名称
	规模
	限额分配
	备注

	
	
	数量
	单位
	金额(万元)
	指标(元/X)  
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	—
	
	
	

	项目负责人 ：                     编制人：                     时间：



	设计单位意见：

                     项目负责人：                           年    月    日

	建设单位意见：

 年    月    日


表二                          设计方案优化意见表
                                                          编号：     

	工程名称：
	建设单位：

	设计单位：
	图纸编号：

	咨询企业意见：
项目负责人：              年    月    日

	设计单位意见：

项目负责人：              年    月    日

	建设单位意见：

                                                       年    月    日




表三                          造价文件审核意见表
造价文件名称：                                        编号：     
	项目名称：
	建设单位：

	编制单位：
	编制金额：

	咨询企业意见：

项目负责人：              年    月    日

	编制单位意见：

项目负责人：              年    月    日

	建设单位意见：

 年    月    日



表四                   招标过程有关文件审查意见表
编号：     

	项目名称：
	文件名称：

	建设单位：
	招标代理单位：

	咨询企业意见：

项目负责人：              年    月    日

	招标代理单位意见：

          年    月    日

	建设单位意见：

 年    月    日


表五

                               项  目
工 程 造 价 控 制 月 报

第         期
年   月   日 至      年   月   日

内 容 提 要 ：

本月项目进展情况

本月造价控制情况

本月造价控制评价

编制单位（章）：                  

项目负责人：                     
日   期：        年     月     日
本月项目进展情况

	1、 项目施工进展情况，与投标书进度的差异及原因分析：

2、 本月完成工程量及投资额情况，与计划工程量差异及原因分析：

3、 本月工程变更情况：

4、 本月其它重大事项：

5、 验工月报汇总单：

6、 合理化建议：




本月造价控制情况

	相关情况汇总

	审核招投标
	项
	审核合同
	份

	审核变更、签证
	份
	审核工程结算
	份

	跟踪控制意见单
	份
	跟踪控制联系单
	份

	工程造价审定单
	份
	专题会议纪要
	份

	

	7、 审核变更签证情况：

8、 审核施工单位付款申请情况：

9、 设备/材料询价定价情况：

10、 合理化建议：




本月造价控制情况评价

	工程总投资额
	万元

	累计完成金额（审核确定造价）
	万元

	本月申报结算款
	万元
	本月审定进度款额
	万元

	本月批准付款
	万元
	累计批准付款
	万元

	

	项目造价控制情况简析（文字或图表）

	单位：万元

	
	
	
	
	
	
	
	

	本月申报
	
	
	
	
	
	
	

	审定数额
	
	
	
	
	
	
	

	应付款
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	

	

	预计下月工程发生费用金额

	


表六            （　　月）进度款核验表（第   期）
工程名称：                               　 单位：（人民币/美元）万元        编号：     

	合同价格
	
	本     期
	累     计

	预付款
	
	合计
	土建
	安装
	其他
	合计
	土建
	安装
	其它

	工作量

①
	申

报

数

①
	合同进度款      ①
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	变更、签证进度款②
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	上报小计        ③
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	核定数②
	合同进度款      ①
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	变更、签证进度款②
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	核定小计        ③
	
	
	
	
	
	
	
	

	抵扣款

②
	预付款              ①
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	甲供料款            ②
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	保留金              ③
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                    ④
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抵扣小计            ⑤
	
	
	
	
	
	
	
	

	本期应付款（=①.②.①-②.⑤）
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工结算前

最高付款额
	
	开工累计付款额=累计核定进度款+预付款额
	

	工程形象进度
	

	咨询企业意见：

    本进度款已经监理单位签证，本单位核定意见为：

项目负责人：            年    月    日

	建设单位意见：

                                                           年    月    日


表七                      工程变更造价审查意见表
工程名称：                                                        编号：     

	根据合同（协议）条款第       条规定       发出的       号工程变更单内容，工程造价会发生变化如下：

本项目工程变更按合同规定共计增加/减少合同金额             元。

附：工程预算书

施工承包单位：

负责人：               年    月    日

	监理单位意见：

专业监理工程师：           总监理工程师：          年    月    日

	咨询企业意见：

项目负责人：           年    月    日

	建设单位意见：

年    月    日


表八                      费用索赔审查意见表
工程项目名称：                     施工单位名称：                    编号：

	根据合同（补充协议）第      条的规定，由于                            原因，承包商提出索赔，监理单位已经签证，费用索赔审批表编号        。现要求就下列索赔予以核定。

事项：

计价过程：

增加/减少合同金额：                  元

附件：

申报（施工承包）单位：

负责（代表）人：                    日期：

	咨询企业意见：

项目负责人：              年    月    日

	建设单位意见：

          年    月    日


表九           材料（设备）询价（定价）审查意见表
                                                           编号：     

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	询价方式
	
	询价时间
	

	询价参加人员：

	询价纪录：

1、材料（设备）名称：

 2、生产厂家：

 3、供应商：

 4、供应方式及供应单价：

 5、材料规格、品种、质地、颜色、等级：

 6、辅助材料名称：

 7、单价包括的内容： 

 8、拟购数量：

 9、施工单位报价：

咨询（申请）人：           项目负责人：            年    月    日

	监理单位意见： 

 总监理工程师：            年    月    日

	咨询企业意见：

项目负责人：            年    月    日

	建设单位意见：

年    月    日


	表十    江苏省工程造价咨询企业项目实施阶段造价控制实施效果评价表

	咨询企业名称
	　
	合同
编号
	　
	报告书
编号
	　

	委托单位名称
	　
	联系人
	　
	联系
电话
	　

	咨询项目名称
	　
	投资额
	万元
	审定额
	万元

	项目负责人
	　
	专业咨询员
	1.        2.        3.          4.

	序号
	评价内容
	评价意见
	备 注

	1
	造价控制规划和实施细则
	□优 □良 □中 □差 □无
	　

	2
	组织机构设置及人员配备
	□满意 □一般 □不满意
	　

	3
	咨询人员服务态度及专业水平
	□优 □良 □中 □差 
	　

	4
	咨询成果报告质量
	□优 □良 □中 □差 
	　

	5
	咨询月报质量
	□优 □良 □中 □差 
	　

	6
	变更与签证核定情况
	□优 □良 □中 □差 
	　

	7
	执行相关工作程序和工作制度情况
	□优 □良 □中 □差 
	　

	8
	咨询工作进度
	□满意 □一般 □不满意
	　

	9
	咨询人员的职业道德
	□满意 □一般 □不满意
	　

	10
	合同履行情况
	□履约 □一般 □未履约
	　

	11
	造价控制达到的实际目标情况
	□优 □良 □中 □差 
	　

	12
	对材料、设备等采购合同的造价控制情况
	□优 □良 □中 □差 
	　

	委托人签名:

                      (盖单位公章)
                       

年    月   日
	其他当事人签名:

               (盖单位公章)
                       

年    月   日
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