
1   引   言

随着“智慧基建”理念的提出，电网基建全过

程数字化管理逐渐得到推广应用，电网造价管理也

亟须向数字化方向转变，实现造价信息贯通与多方

共享，助力企业精准决策。然而当前电网工程造价

管理具有的组织结构条块化、管理流程分散化、计

价体系定额化等特点，导致工程建设衔接不足、参

与主体沟通不畅以及造价信息分散不及时，引起设

计变更、合同违约频发，“三算”差异明显，工程

成本居高不下。为此，需要依托信息技术，实现造

价管理目标由“单纯造价控制”向“全生命周期管

控”转变。BIM技术具备3D可视化、可模拟等特

点，能根据工程几何属性及其计算规则自动提取工

程量。同时BIM模型还内嵌材料定额信息、物理属

性等内容，依靠参数驱动可实现工程造价的全生命

周期管理，提升造价控制的智慧化水平，实现项目
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该模块内嵌输变电工程造价管理的行业规范以

及电力公司实施办法，据此按照电力工程造价定额

类目划分输变电工程，导入对应的条目以及选取计

列规则，生成造价清单工程格式，完成定额统计、

定额调整与清单统计，与工程量清单形成对应量价

关系，完成本地预算。

(4)市场信息

该模块联动全国及各地造价数据信息网，实时

更新机材市场价格，各单位也可上传行业资料，实

现数据积累和共享。该模块与本地预算关联，根据

构件型号规格匹配需要的机材信息，与市场价格信

息联动形成市场预算。

(5)标准造价

该模块储存标准设计方案生成的造价信息，包

括工程信息、取费设置、建筑工程、安装工程、机

材分析、场地征用费、工程费用等内容。与市场信

息数据联动，根据时间与环境变化自动更新并储存

动态标准造价。

(6) 造价存储

以竣工运行工程的各类造价支撑材料为基础，

构建电网工程造价电子数据库，存储初步设计、施

工图设计、招投标、建设实施、工程竣工全过程的

造价资料。如概算批复文件、施工图设计、设计招

标及投标文件、工程结算报告等，供同类项目参考

使用。

(7)偏差分析

该模块通过数据提取对比各阶段工程量、造价

成本的实际值与计划数，探明“三算”变动的实际

情况及具体原因，实现输变电工程造价的精准控

制。

2.3   输变电工程全生命周期造价管理的功能实

现 

2.3.1 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

组织安排

输变电工程全生命周期造价管理具有显著的业

务关联与多方参与的特点，为此需要形成以支撑单

位为数据管理中心、省电力公司为决策主体、各参

建单位为应用主体的组织架构，承担BIM模型构

建、制度设计以及实践落实的 责任。

2.3.2    实现输变电工程全生命周期造价管理的 

流程设置

输变电工程造价管理的核心是工程量提取与价

格测算，较长的施工周期与复杂的施工技术加大工

程造价的不确定性，必须通过对项目投资估算、施

工图设计、招投标、建设实施、竣工结算、运营维

护的全业务流程再造来控制项目本。BIM技术生成

的三维模型通过可视化和协同设计，实现施工方案

的持续改进及机材价格的市场联动，实现工程造价

的全生命周期管理。    

2.3.3 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

路径选择

输变电工程造价管理的各项工作均以数据流形

式随建设流程逐级传递，构成造价数据库的“底层

数据源”。进而使用机器学习、数据挖掘、人机交

互等工具进行数据处理、数据分析和再加工，为项

目投资估算、施工图预算、施工进度成本控制、竣

工决算以及运营维护等关键环节提供数据支持与决

策依据，提升输变电工程造价管理的智慧化水平

(见图2)。

3  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的实践应用

3.1  案例介绍

BIM技术被广泛应用于投资估算、概预算编

制、施工管理、工程竣工决算以及运营维护，

贯穿于输变电工程造价管理全过程，体现事

前、事中、事后相结合的闭环管理特征。本文以 

某市330千伏输变电风电工程为例，阐释BIM技术

在全生命周期造价管理的实践应用。该项目地处河

工。基于BIM技术生成的三维模型由点式构件、线

式构件、面式构件、内建族和载入族等在不同的空

间位置组合而成，模型上所有构件都有其属性，可

集成几何形状、尺寸、材质、颜色、位置关系、数

量等数据信息。通过观看三维立体模型，设计人

员、评审专家、业主和用户对项目的设计效果一目

了然，通过BIM信息平台在线交流实现协同设计，

极 大地提升了工程的设计质量和效率。

具体而言，风电项目设计过程复杂，专业交叉

领域多，位置重叠、管线与结构碰撞现象时有发

生。通过碰撞检查优化检测砼杆拉线与道路、机组

变电站相对位置，确定施工区域与带电设备两者间

的安全距离，明确覆冰超过20mm、最大设计风速

超过30m/s的地区应采用直埋电缆。碰撞检查消除

设计人员的技术冲突，提升工程的设计质量和效

率。

(2)限额设计。在初步设计阶段，技经人员根

据设计人员提供的输变电工程概算三维模型，参考

输变电工程历史数据通过Revit软件直接提取工程

量，结合计量、计价数据模块提供的造价信息完成

项目概算编制，保证设计概算不超过投资估算。在

施工图设计阶段，利用BIM参数化模型，获取工程

量的准确信息，编制准确的施工图预算，确保在设

计概算的范围之内。当对模型中的构件进行变更

时，工程量也会随之更新，从而使得工程成本数据

可实时更新，有效控制项目的总体投资。

该项目在设计阶段，风电场的风机机型和机位

已经明确，设计的主要内容是风机基础、升压站、

道路、集电线路等单项工程。技经人员查阅国内以

往风电项目的历史数据，提取项目概算所需的工程

量参数完成初步设计。在施工图设计阶段，利用

BIM可视化模型，获取工程量信息，确保施工图预

算在设计概算的范围之内。当模型构件变更时，工

程成本数据可实时更新，有效控制项目总体投资。

3.2.3    招投标阶段

(1)编制招标清单。招标人根据设计阶段BIM三

维模型获取建筑构件的几何尺寸、材料型号等属性

信息，利用Revit软件自动提取工程量清单，避免

手工算量时间长、不易复核的问题。与计价数据模

块、市场信息模块匹配，生成具有市场竞争力的招

标预算，完成招标限价 编制工作。

就本项目而言，BIM技术的价值主要体现 在项

目的量价计算上，如风机基础、接地工程、集电线

路施工、风机安装等。设计阶段的三维模型包含了

各项目所需构件的属性信息，如几何尺寸、材料型

号等特征。根据计量数据模块自动提取工程量，与

计价数据模块、市场信息模块匹配，生成具有市场

竞争力的招标预算，确保招标工程量清单的完整准

确。

(2)复核工程量。投标人利用招标人提供的BIM

模型进行工程量快速复核，可以提高工程量清单编

制和工程量计算过程的准确性与实施效率。同时也

让投标人有充足时间审核价格信息，编制具有竞争

力的投标方案。

3.2.4    施工阶段

(1) 优化施工。首先，借助3D建筑模型可视化

的特点，充分考虑施工现场地理环境、周边条件、

现场设施和设备及所在空间区域的各项状况，使用

自动检测碰撞、模拟施工过程等软件改进施工方

案，最大程度减少工程施工错误返工及工程变更。

其次，将时间维度引入3D设计模型，通过4D模拟

技术进行虚拟建造，优化施工计划使工序连接更加

紧密合理，强化进度管理有效避免窝工现象。最

后，利用市场信息模块提供的实时机材信息，通过

5D动态成本控制模型合理规划资源采购与支付进

度，对工程消耗量标准进行准确、快速地拆分及汇

总，实现施工阶段造价控制的精细化。

该项目是山地风电场，道路坡度对车辆通行影

全生命周期成本最小化和价值的最大化。基于上述

分析，本文着力探讨智慧基 建背景下BIM技术应用

于输变电工程全生命周期造价管理的系统构建、实

践应用及其价值分 析，以此提升电网工程造价管理

的精细化与信息化水平。

2  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的系统构建

2.1 输变电工程全生命周期造价管理的逻辑架

构

基于全生命周期造价管理数据共享以及协作管

理的特点，结合输变电项目信息模型的架构特征，

系统采用C/S与B/S混合模式，形成操作层、业务层

和数据层逻辑结构。操作层是用户群访问系统的界

面，允许通过网络浏览器或登录客户端进入系统完

成查询以及数据输入、计算和输出等操作。业务层

是实现系统功能的核心层，主要通过应用BIM技术

及其他软件对接实现造价管理的各种功能。数据层

包括三维设计数据、工程数据和造价资源数据等。

通过业务层的连接，将设计数据指令进行解析和处

理，完成应用程序与数据协同，实现系统数据库信

息的同步更新。

2.2  输变电工程全生命周期造价管理的功能 模

块

该系统聚焦于算量和工程造价两大功能，内嵌

三维设计模块、计量数据模块、计价数据模块、市

场信息模块、标准造价模块、造价存储模块和偏差

分析模块，各模块之间依托BIM技术得以链接，实

现造价数据集成—分析—整合—分配—预警的一体

化(见图1)。

(1)三维设计

通过软件搭建三维造价实体模型、自动统计工

程量、套取清单与定额，可以实现全站模式下的模

型展现，如建筑和电气模型的同时展现，实现专业

之间数据和信息共享，及时解决图纸设计与施工冲

突。此外，还可实现费用数据和造价模型关联，便

于投资估算、成本控制 与竣工结算等造价工作。

(2)计量数据

通过识别三维模型导入构件类型和属性，并借

助内嵌的造价计量公式、扣减规则、清单及定额工

程量计算规则，形成工程量清单。如在计算钢结构

工程量时，通过对主构件、次构件、组 合构件、

配件及面板类型和构件识别，使用内置计算规则，

实现钢结构工程量的自动算量。

(3)计价数据

西走廊，包含一座330千伏变电站和一条54.5公里

的330千伏线路。与常规输变电工程相比，风电项

目占地面积大，不确定性强，施工技术要求高，项

目造价管理的难度较大，为此应用BIM技术进行全

生命周期造价管理。

3.2   BIM技术的具体运用

3.2.1  投资决策阶段

(1)投资估算。由业务支撑单位分析提取拟建项

目的工程特征值，与BIM造价存储模块中以往类似

工程的建设项目信息进行自动对应和筛选，建立初

步的可视化信息模型，设计不同的建设方案，导入

到相关算量软件中快速计算工程量，应用计价数据

模块估算不同方案的 投资造价。

具体而言，在风电项目投资决策阶段，选择合

适的风机机型、轮毂高度、升压站厂址选择、道路

修建、集电线路规划对项目成败至关重要。业务支

撑单位分析提取拟建项目的工程特征值，与BIM造

价存储模块中以往类似工程的建设项目信息进行自

动对应和筛选，建立初步可视化信息模型，使用

Revit算量软件自动识别组件特征与数量，计算工

程量与造价定额完 成投资估算。

(2)方案选优。利用BIM技术平台的虚拟建造与

方案优化功能，计算包括项目建设成本和运维成本

在内的全生命周期造价投资，对比备选建设方案，

详尽分析其优缺点及潜在问题，避免由于前期规划

深度不够、可研内容不充分对投资决策的影响，实

现项目前期的科学决策。  

3.2.2  设计阶段

输变电工程设计阶段工作包括初步方案设计和

施工图设计，需要完成工程的概算与预算工作，

BIM技术应用的重点是工程碰撞检查和限额设计。

( 1 ) 碰 撞 检 查 。 输 变 电 工 程 项 目 设 计 过 程 复

杂，专业交叉领域较多，设计位置重叠、管线与结

构碰撞的现象时有发生。需要开展碰撞检查解决各

方人员在设计方面存在的技术冲突，发现潜在的设

计问题，从源头上避免因错误设计导致的不合理返

响较大。应用3D技术模拟多坡度道路通行方案效

果，发现当坡度超过30度时运送风机的车辆通行困

难，据此采用永久性与临时道路相结合方式，根据

风机单机容量及型号、拟采用的风机运输及吊装方

案针对性选择。其次，该项目位于戈壁地区，自然

条件恶劣。线路跨越电气化铁路、高速公路、油气

管线和35千伏及以上电力线路达49次。通过4D模

拟技术进行虚拟建造，有效避免项目变更和工程延

期窝工。最后，利用市场信息模块提供的机材价

格，通过5D动态成本控制合理规划资源采购与支

付进度，实现施工阶段造价控制的精细化。

(2)动态监督。利用BIM平台中的量价通流和无

线射频技术，建设单位了解各施工方在特定时间节

点的总施工量和资金使用情况，方便按照工程建设

的实际进度动态把握工程造价的变动情况。当工程

量发生变化时，可在BIM模型上直接进行建设内容

调整，由软件自动计算变更

工程量和相关费用，及时更新标准造价模块信

息。各参与方可在模型中查看更新的变更信息，分

析变更与索赔金额的合理性，减少争议。此外，通

过偏差分析模块，可将施工过程的时间、工序、空

间维度的实际数据与目标数值对比，分析已完工项

目的预算成本、实际成本、计划完成工成本的预算

成本、计划成本的多算对比，完成 进度与费用的

偏差分析及纠偏工作。

3.2.5   竣工验收阶段

(1)工程结算。基于BIM技术，工程量审核实现

了三维立体可视化以及自动对比分析，项目实施、

变更、索赔以及人材机价格等信息也得到翔实记录

与共享。技经人员利用项目实施阶段形成的BIM三

维模型构件的几何尺寸、自由属性特点和空间的扣

减关系，通过Revit软件编制完成工程结算，工程

造价的准确性显著提升。参与各方也可通过BIM共

享系统及时掌握沟通实际工程量、项目机材价格信

息以及方案的修改变更情况，极大降低工程结算阶

段的 纠纷。

本项目利用RFID技术跟踪模型构件，对相关

人员、时间、地点以及现场工作照片等信息进行详

细记录。项目方案设计、变更洽商、进度款支付以

及机材价格等信息随着BIM模型也不断输入与更

新，上传至BIM信息平台供各方查询，加快工程结

算的效率。

(2)竣工决算。竣工决算是建设单位采用实物

数量、货币指标、建设工期和各种技术经济指标确

定工程最终实际造价的过程。BIM平台中的项目造

价信息在建设的过程中得到了持续的更新与记录，

能够准确反映工程的实际建设情况以及成本信息数

据的动态积累，从整体角度分析输变电工程的投资

效益。已完工项目的物理特性和几何信息均存于

BIM造价模型数据库，不再重复进行相关资产的划

分与确认工作，提高竣工项目的移交效率。同时相

关数据自动计入造价存储模块，便于该项目投资效

益评价以及造价数据库的完善，为类似工程提供有

益参考。 

3.2.6   运维阶段

(1)运行维护。通过BIM技术，输变电项目设

计、施工阶段的工程图纸、施工信息等全部工程资

料都得以系统保存，运维单位通过调阅可以快速掌

握项目的整体情况，熟悉工程构件的属性及安装方

式、设计施工方案、隐蔽工程记录等相关参数信

息，为设备运行维护提供可靠依据，实现建设期到

运维期资产的无缝 交接。

该项目通过BIM技术建立主要管理设备(如风

机设备、集控线路)的台账信息，保存项目建设的

造价信息以及巡检、维修记录等运维数据。设备单

位通过调阅可以掌握项目整体情况，熟悉工程构件

属性及设计方案、安装方式、隐蔽工程记录以及运

维历史，为设备运行维护 提供可靠依据。

(2)智能监控。系统利用BIM模型积累的数据信

息，结合传感器等监控设备，实时监测项目运行、

设备容量等信息，特别是自然环境变化对风电站安

全运行的影响并预警。一旦监测异常，可根据BIM

可视化模型掌握工程结构、管道走向与机材信息，

快速找到损坏设备并展开维修，有效降低设备运行

及维修成本。

3.3   应用BIM技术的价值分析

3.3.1  实现协同造价管理

本工程通过BIM技术集成风电建设全专

业模型，关联施工过程中的图纸、合同、成

本、进度、质量及物料信息。各参建单位应用BIM

技术信息共享平台实现模型协同、资料协同、材料

数据协同以及工程动态协同，减少人为设计失误造

成的拆装与返工风险，提高了项目管控能力和效

率。如变电站工程土建部分建筑面积为4242.3平方

米、建筑总高为14.45米，设计共 耗时5工日，与以

往同类工程相比降低约2/3的人工编制和设计提资

时间。

3.3.2  实现全生命周期成本动态管控

本工程在原有3D模型的基础上，引入时间维

度和成本维度，建立BIM5D建筑信息模型，模型

库数据达到构件级，且包含物理属性、几何尺寸与

价格信息。当出现设计变更、材料价格浮动、工程

材料更换等情况，通过对模型的修改，相应的成本

信息也会发生改变，可实现全过程成本动态调整。

使用BIM技术造价的算量精确度比原有手工算量提

升近25%，节约工程投资近百万元。

3.3.3  实现项目评价的科学精准

本工程应用BIM技术全面记录投资决策、设计

预算、项目施工、竣工结算及运维阶段的量价信息

及其变化，动态监控项目预测成本与实际成本，分

析估算、概算、预算、决算之间的数据偏差及其原

因，为项目评价效益提供数据支撑。如发现本体工

程费预算与实际造价差异为22%，其主要费用偏差

发生在钢结构部分，其差异占比达到20%。为此，

今后的项目决策与施工将把钢结构成本作为本体费

用造价控制的重点内容。

4   结   语

为支撑“智慧基建”新高地建设，开展精细

化、专业性的输变电工程造价管理研究尤为重要。

发端于建筑领域的BIM技术具有3D可视化、可模

拟、全程管控等特点，可整合输变电工程建设多个

阶段的造价信息，实现三维设计、虚拟施工、协同

管理、辅助运维的全生命周期工程管理。基于此，

本文详细阐述应用BIM技术开展输变电工程造价管

理的系统架构、实践应用及其价值分析。研究表

明，BIM不仅是一种造价管理的工具，更是一种多

主体协同合作、优化项目成本管控的理念。在BIM

技术环境下，可实现输变电工程造价管理的协同管

理、动态监控、信息共享与精准决策，代表电力行

业造价管理的发展方向。 
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1   引   言

随着“智慧基建”理念的提出，电网基建全过

程数字化管理逐渐得到推广应用，电网造价管理也

亟须向数字化方向转变，实现造价信息贯通与多方

共享，助力企业精准决策。然而当前电网工程造价

管理具有的组织结构条块化、管理流程分散化、计

价体系定额化等特点，导致工程建设衔接不足、参

与主体沟通不畅以及造价信息分散不及时，引起设

计变更、合同违约频发，“三算”差异明显，工程

成本居高不下。为此，需要依托信息技术，实现造

价管理目标由“单纯造价控制”向“全生命周期管

控”转变。BIM技术具备3D可视化、可模拟等特

点，能根据工程几何属性及其计算规则自动提取工

程量。同时BIM模型还内嵌材料定额信息、物理属

性等内容，依靠参数驱动可实现工程造价的全生命

周期管理，提升造价控制的智慧化水平，实现项目

二、砖、瓦、砌块

生石灰7 t 615.00 597.44 3%

序号 材料名称 规 格 计量
单位
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（元）
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该模块内嵌输变电工程造价管理的行业规范以

及电力公司实施办法，据此按照电力工程造价定额

类目划分输变电工程，导入对应的条目以及选取计

列规则，生成造价清单工程格式，完成定额统计、

定额调整与清单统计，与工程量清单形成对应量价

关系，完成本地预算。

(4)市场信息

该模块联动全国及各地造价数据信息网，实时

更新机材市场价格，各单位也可上传行业资料，实

现数据积累和共享。该模块与本地预算关联，根据

构件型号规格匹配需要的机材信息，与市场价格信

息联动形成市场预算。

(5)标准造价

该模块储存标准设计方案生成的造价信息，包

括工程信息、取费设置、建筑工程、安装工程、机

材分析、场地征用费、工程费用等内容。与市场信

息数据联动，根据时间与环境变化自动更新并储存

动态标准造价。

(6) 造价存储

以竣工运行工程的各类造价支撑材料为基础，

构建电网工程造价电子数据库，存储初步设计、施

工图设计、招投标、建设实施、工程竣工全过程的

造价资料。如概算批复文件、施工图设计、设计招

标及投标文件、工程结算报告等，供同类项目参考

使用。

(7)偏差分析

该模块通过数据提取对比各阶段工程量、造价

成本的实际值与计划数，探明“三算”变动的实际

情况及具体原因，实现输变电工程造价的精准控

制。

2.3   输变电工程全生命周期造价管理的功能实

现 

2.3.1 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

组织安排

输变电工程全生命周期造价管理具有显著的业

务关联与多方参与的特点，为此需要形成以支撑单

位为数据管理中心、省电力公司为决策主体、各参

建单位为应用主体的组织架构，承担BIM模型构

建、制度设计以及实践落实的 责任。

2.3.2    实现输变电工程全生命周期造价管理的 

流程设置

输变电工程造价管理的核心是工程量提取与价

格测算，较长的施工周期与复杂的施工技术加大工

程造价的不确定性，必须通过对项目投资估算、施

工图设计、招投标、建设实施、竣工结算、运营维

护的全业务流程再造来控制项目本。BIM技术生成

的三维模型通过可视化和协同设计，实现施工方案

的持续改进及机材价格的市场联动，实现工程造价

的全生命周期管理。    

2.3.3 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

路径选择

输变电工程造价管理的各项工作均以数据流形

式随建设流程逐级传递，构成造价数据库的“底层

数据源”。进而使用机器学习、数据挖掘、人机交

互等工具进行数据处理、数据分析和再加工，为项

目投资估算、施工图预算、施工进度成本控制、竣

工决算以及运营维护等关键环节提供数据支持与决

策依据，提升输变电工程造价管理的智慧化水平

(见图2)。

3  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的实践应用

3.1  案例介绍

BIM技术被广泛应用于投资估算、概预算编

制、施工管理、工程竣工决算以及运营维护，

贯穿于输变电工程造价管理全过程，体现事

前、事中、事后相结合的闭环管理特征。本文以 

某市330千伏输变电风电工程为例，阐释BIM技术

在全生命周期造价管理的实践应用。该项目地处河

工。基于BIM技术生成的三维模型由点式构件、线

式构件、面式构件、内建族和载入族等在不同的空

间位置组合而成，模型上所有构件都有其属性，可

集成几何形状、尺寸、材质、颜色、位置关系、数

量等数据信息。通过观看三维立体模型，设计人

员、评审专家、业主和用户对项目的设计效果一目

了然，通过BIM信息平台在线交流实现协同设计，

极 大地提升了工程的设计质量和效率。

具体而言，风电项目设计过程复杂，专业交叉

领域多，位置重叠、管线与结构碰撞现象时有发

生。通过碰撞检查优化检测砼杆拉线与道路、机组

变电站相对位置，确定施工区域与带电设备两者间

的安全距离，明确覆冰超过20mm、最大设计风速

超过30m/s的地区应采用直埋电缆。碰撞检查消除

设计人员的技术冲突，提升工程的设计质量和效

率。

(2)限额设计。在初步设计阶段，技经人员根

据设计人员提供的输变电工程概算三维模型，参考

输变电工程历史数据通过Revit软件直接提取工程

量，结合计量、计价数据模块提供的造价信息完成

项目概算编制，保证设计概算不超过投资估算。在

施工图设计阶段，利用BIM参数化模型，获取工程

量的准确信息，编制准确的施工图预算，确保在设

计概算的范围之内。当对模型中的构件进行变更

时，工程量也会随之更新，从而使得工程成本数据

可实时更新，有效控制项目的总体投资。

该项目在设计阶段，风电场的风机机型和机位

已经明确，设计的主要内容是风机基础、升压站、

道路、集电线路等单项工程。技经人员查阅国内以

往风电项目的历史数据，提取项目概算所需的工程

量参数完成初步设计。在施工图设计阶段，利用

BIM可视化模型，获取工程量信息，确保施工图预

算在设计概算的范围之内。当模型构件变更时，工

程成本数据可实时更新，有效控制项目总体投资。

3.2.3    招投标阶段

(1)编制招标清单。招标人根据设计阶段BIM三

维模型获取建筑构件的几何尺寸、材料型号等属性

信息，利用Revit软件自动提取工程量清单，避免

手工算量时间长、不易复核的问题。与计价数据模

块、市场信息模块匹配，生成具有市场竞争力的招

标预算，完成招标限价 编制工作。

就本项目而言，BIM技术的价值主要体现 在项

目的量价计算上，如风机基础、接地工程、集电线

路施工、风机安装等。设计阶段的三维模型包含了

各项目所需构件的属性信息，如几何尺寸、材料型

号等特征。根据计量数据模块自动提取工程量，与

计价数据模块、市场信息模块匹配，生成具有市场

竞争力的招标预算，确保招标工程量清单的完整准

确。

(2)复核工程量。投标人利用招标人提供的BIM

模型进行工程量快速复核，可以提高工程量清单编

制和工程量计算过程的准确性与实施效率。同时也

让投标人有充足时间审核价格信息，编制具有竞争

力的投标方案。

3.2.4    施工阶段

(1) 优化施工。首先，借助3D建筑模型可视化

的特点，充分考虑施工现场地理环境、周边条件、

现场设施和设备及所在空间区域的各项状况，使用

自动检测碰撞、模拟施工过程等软件改进施工方

案，最大程度减少工程施工错误返工及工程变更。

其次，将时间维度引入3D设计模型，通过4D模拟

技术进行虚拟建造，优化施工计划使工序连接更加

紧密合理，强化进度管理有效避免窝工现象。最

后，利用市场信息模块提供的实时机材信息，通过

5D动态成本控制模型合理规划资源采购与支付进

度，对工程消耗量标准进行准确、快速地拆分及汇

总，实现施工阶段造价控制的精细化。

该项目是山地风电场，道路坡度对车辆通行影

全生命周期成本最小化和价值的最大化。基于上述

分析，本文着力探讨智慧基 建背景下BIM技术应用

于输变电工程全生命周期造价管理的系统构建、实

践应用及其价值分 析，以此提升电网工程造价管理

的精细化与信息化水平。

2  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的系统构建

2.1 输变电工程全生命周期造价管理的逻辑架

构

基于全生命周期造价管理数据共享以及协作管

理的特点，结合输变电项目信息模型的架构特征，

系统采用C/S与B/S混合模式，形成操作层、业务层

和数据层逻辑结构。操作层是用户群访问系统的界

面，允许通过网络浏览器或登录客户端进入系统完

成查询以及数据输入、计算和输出等操作。业务层

是实现系统功能的核心层，主要通过应用BIM技术

及其他软件对接实现造价管理的各种功能。数据层

包括三维设计数据、工程数据和造价资源数据等。

通过业务层的连接，将设计数据指令进行解析和处

理，完成应用程序与数据协同，实现系统数据库信

息的同步更新。

2.2  输变电工程全生命周期造价管理的功能 模

块

该系统聚焦于算量和工程造价两大功能，内嵌

三维设计模块、计量数据模块、计价数据模块、市

场信息模块、标准造价模块、造价存储模块和偏差

分析模块，各模块之间依托BIM技术得以链接，实

现造价数据集成—分析—整合—分配—预警的一体

化(见图1)。

(1)三维设计

通过软件搭建三维造价实体模型、自动统计工

程量、套取清单与定额，可以实现全站模式下的模

型展现，如建筑和电气模型的同时展现，实现专业

之间数据和信息共享，及时解决图纸设计与施工冲

突。此外，还可实现费用数据和造价模型关联，便

于投资估算、成本控制 与竣工结算等造价工作。

(2)计量数据

通过识别三维模型导入构件类型和属性，并借

助内嵌的造价计量公式、扣减规则、清单及定额工

程量计算规则，形成工程量清单。如在计算钢结构

工程量时，通过对主构件、次构件、组 合构件、

配件及面板类型和构件识别，使用内置计算规则，

实现钢结构工程量的自动算量。

(3)计价数据

西走廊，包含一座330千伏变电站和一条54.5公里

的330千伏线路。与常规输变电工程相比，风电项

目占地面积大，不确定性强，施工技术要求高，项

目造价管理的难度较大，为此应用BIM技术进行全

生命周期造价管理。

3.2   BIM技术的具体运用

3.2.1  投资决策阶段

(1)投资估算。由业务支撑单位分析提取拟建项

目的工程特征值，与BIM造价存储模块中以往类似

工程的建设项目信息进行自动对应和筛选，建立初

步的可视化信息模型，设计不同的建设方案，导入

到相关算量软件中快速计算工程量，应用计价数据

模块估算不同方案的 投资造价。

具体而言，在风电项目投资决策阶段，选择合

适的风机机型、轮毂高度、升压站厂址选择、道路

修建、集电线路规划对项目成败至关重要。业务支

撑单位分析提取拟建项目的工程特征值，与BIM造

价存储模块中以往类似工程的建设项目信息进行自

动对应和筛选，建立初步可视化信息模型，使用

Revit算量软件自动识别组件特征与数量，计算工

程量与造价定额完 成投资估算。

(2)方案选优。利用BIM技术平台的虚拟建造与

方案优化功能，计算包括项目建设成本和运维成本

在内的全生命周期造价投资，对比备选建设方案，

详尽分析其优缺点及潜在问题，避免由于前期规划

深度不够、可研内容不充分对投资决策的影响，实

现项目前期的科学决策。  

3.2.2  设计阶段

输变电工程设计阶段工作包括初步方案设计和

施工图设计，需要完成工程的概算与预算工作，

BIM技术应用的重点是工程碰撞检查和限额设计。

( 1 ) 碰 撞 检 查 。 输 变 电 工 程 项 目 设 计 过 程 复

杂，专业交叉领域较多，设计位置重叠、管线与结

构碰撞的现象时有发生。需要开展碰撞检查解决各

方人员在设计方面存在的技术冲突，发现潜在的设

计问题，从源头上避免因错误设计导致的不合理返

响较大。应用3D技术模拟多坡度道路通行方案效

果，发现当坡度超过30度时运送风机的车辆通行困

难，据此采用永久性与临时道路相结合方式，根据

风机单机容量及型号、拟采用的风机运输及吊装方

案针对性选择。其次，该项目位于戈壁地区，自然

条件恶劣。线路跨越电气化铁路、高速公路、油气

管线和35千伏及以上电力线路达49次。通过4D模

拟技术进行虚拟建造，有效避免项目变更和工程延

期窝工。最后，利用市场信息模块提供的机材价

格，通过5D动态成本控制合理规划资源采购与支

付进度，实现施工阶段造价控制的精细化。

(2)动态监督。利用BIM平台中的量价通流和无

线射频技术，建设单位了解各施工方在特定时间节

点的总施工量和资金使用情况，方便按照工程建设

的实际进度动态把握工程造价的变动情况。当工程

量发生变化时，可在BIM模型上直接进行建设内容

调整，由软件自动计算变更

工程量和相关费用，及时更新标准造价模块信

息。各参与方可在模型中查看更新的变更信息，分

析变更与索赔金额的合理性，减少争议。此外，通

过偏差分析模块，可将施工过程的时间、工序、空

间维度的实际数据与目标数值对比，分析已完工项

目的预算成本、实际成本、计划完成工成本的预算

成本、计划成本的多算对比，完成 进度与费用的

偏差分析及纠偏工作。

3.2.5   竣工验收阶段

(1)工程结算。基于BIM技术，工程量审核实现

了三维立体可视化以及自动对比分析，项目实施、

变更、索赔以及人材机价格等信息也得到翔实记录

与共享。技经人员利用项目实施阶段形成的BIM三

维模型构件的几何尺寸、自由属性特点和空间的扣

减关系，通过Revit软件编制完成工程结算，工程

造价的准确性显著提升。参与各方也可通过BIM共

享系统及时掌握沟通实际工程量、项目机材价格信

息以及方案的修改变更情况，极大降低工程结算阶

段的 纠纷。

本项目利用RFID技术跟踪模型构件，对相关

人员、时间、地点以及现场工作照片等信息进行详

细记录。项目方案设计、变更洽商、进度款支付以

及机材价格等信息随着BIM模型也不断输入与更

新，上传至BIM信息平台供各方查询，加快工程结

算的效率。

(2)竣工决算。竣工决算是建设单位采用实物

数量、货币指标、建设工期和各种技术经济指标确

定工程最终实际造价的过程。BIM平台中的项目造

价信息在建设的过程中得到了持续的更新与记录，

能够准确反映工程的实际建设情况以及成本信息数

据的动态积累，从整体角度分析输变电工程的投资

效益。已完工项目的物理特性和几何信息均存于

BIM造价模型数据库，不再重复进行相关资产的划

分与确认工作，提高竣工项目的移交效率。同时相

关数据自动计入造价存储模块，便于该项目投资效

益评价以及造价数据库的完善，为类似工程提供有

益参考。 

3.2.6   运维阶段

(1)运行维护。通过BIM技术，输变电项目设

计、施工阶段的工程图纸、施工信息等全部工程资

料都得以系统保存，运维单位通过调阅可以快速掌

握项目的整体情况，熟悉工程构件的属性及安装方

式、设计施工方案、隐蔽工程记录等相关参数信

息，为设备运行维护提供可靠依据，实现建设期到

运维期资产的无缝 交接。

该项目通过BIM技术建立主要管理设备(如风

机设备、集控线路)的台账信息，保存项目建设的

造价信息以及巡检、维修记录等运维数据。设备单

位通过调阅可以掌握项目整体情况，熟悉工程构件

属性及设计方案、安装方式、隐蔽工程记录以及运

维历史，为设备运行维护 提供可靠依据。

(2)智能监控。系统利用BIM模型积累的数据信

息，结合传感器等监控设备，实时监测项目运行、

设备容量等信息，特别是自然环境变化对风电站安

全运行的影响并预警。一旦监测异常，可根据BIM

可视化模型掌握工程结构、管道走向与机材信息，

快速找到损坏设备并展开维修，有效降低设备运行

及维修成本。

3.3   应用BIM技术的价值分析

3.3.1  实现协同造价管理

本工程通过BIM技术集成风电建设全专

业模型，关联施工过程中的图纸、合同、成

本、进度、质量及物料信息。各参建单位应用BIM

技术信息共享平台实现模型协同、资料协同、材料

数据协同以及工程动态协同，减少人为设计失误造

成的拆装与返工风险，提高了项目管控能力和效

率。如变电站工程土建部分建筑面积为4242.3平方

米、建筑总高为14.45米，设计共 耗时5工日，与以

往同类工程相比降低约2/3的人工编制和设计提资

时间。

3.3.2  实现全生命周期成本动态管控

本工程在原有3D模型的基础上，引入时间维

度和成本维度，建立BIM5D建筑信息模型，模型

库数据达到构件级，且包含物理属性、几何尺寸与

价格信息。当出现设计变更、材料价格浮动、工程

材料更换等情况，通过对模型的修改，相应的成本

信息也会发生改变，可实现全过程成本动态调整。

使用BIM技术造价的算量精确度比原有手工算量提

升近25%，节约工程投资近百万元。

3.3.3  实现项目评价的科学精准

本工程应用BIM技术全面记录投资决策、设计

预算、项目施工、竣工结算及运维阶段的量价信息

及其变化，动态监控项目预测成本与实际成本，分

析估算、概算、预算、决算之间的数据偏差及其原

因，为项目评价效益提供数据支撑。如发现本体工

程费预算与实际造价差异为22%，其主要费用偏差

发生在钢结构部分，其差异占比达到20%。为此，

今后的项目决策与施工将把钢结构成本作为本体费

用造价控制的重点内容。

4   结   语

为支撑“智慧基建”新高地建设，开展精细

化、专业性的输变电工程造价管理研究尤为重要。

发端于建筑领域的BIM技术具有3D可视化、可模

拟、全程管控等特点，可整合输变电工程建设多个

阶段的造价信息，实现三维设计、虚拟施工、协同

管理、辅助运维的全生命周期工程管理。基于此，

本文详细阐述应用BIM技术开展输变电工程造价管

理的系统架构、实践应用及其价值分析。研究表

明，BIM不仅是一种造价管理的工具，更是一种多

主体协同合作、优化项目成本管控的理念。在BIM

技术环境下，可实现输变电工程造价管理的协同管

理、动态监控、信息共享与精准决策，代表电力行

业造价管理的发展方向。 

参考文献

[1]   杨儒君.基于BIM与GA的施工资源隐性成

本控制体系构建[J].财会通讯，2020(18)：12-124.

[2]  孙炎.数字化赋能电网基建工程造价管理研

究[J].价格理论与实践，2021(10)：148-151.

[3]  杨覃，赵奎运，余光秀，等.电力工程全生

命周期造价计算模型构建——以BIM技术为基础

[J].建 筑经济，2020(5)：82-87

[4]   王晟杰，马莉，满霞，等.全生命周期成本

最优理念在输变电工程造价管理中的应用[J].中国

电力 企业管理，2021(1)：76-77.

本文摘自《建筑经济2022年10月》

造
价



1   引   言

随着“智慧基建”理念的提出，电网基建全过

程数字化管理逐渐得到推广应用，电网造价管理也

亟须向数字化方向转变，实现造价信息贯通与多方

共享，助力企业精准决策。然而当前电网工程造价

管理具有的组织结构条块化、管理流程分散化、计

价体系定额化等特点，导致工程建设衔接不足、参

与主体沟通不畅以及造价信息分散不及时，引起设

计变更、合同违约频发，“三算”差异明显，工程

成本居高不下。为此，需要依托信息技术，实现造

价管理目标由“单纯造价控制”向“全生命周期管

控”转变。BIM技术具备3D可视化、可模拟等特

点，能根据工程几何属性及其计算规则自动提取工

程量。同时BIM模型还内嵌材料定额信息、物理属

性等内容，依靠参数驱动可实现工程造价的全生命

周期管理，提升造价控制的智慧化水平，实现项目
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三、玻璃、瓷釉制品
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GRC 轻质多孔隔墙板

浮法平板玻璃

浮法平板玻璃

浮法平板玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

钢化玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

中空 Low-E 玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

钢化中空玻璃

200mm

5mm

6mm

8mm

6mm

8mm

10mm

12mm

15mm

5+9A+5 钢化

5+12A+5 钢化

5+16A+5 钢化

6+9A+6 非钢化

6+9A+6 钢化

6+12A+6 非钢化

6+12A+6 钢化

6+16A+6 非钢化

6+16A+6 钢化

6mm Low-e （ 双 银 ）+12Ar+
6mm（超白）
6mm Low-e+ 12Ar+6mm （ 超
白）
8mmLow-e（ 双 银 ）+16Ar+
8mm
8mm 超 白 Low-e（ 双 银 ）+
16Ar+8mm（超白）
10mmLow-e（ 双 银 ）+16Ar+
10mm
10mm 超 白 Low-e（双 银）+
16Ar+10mm（超白）

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

139.00 123.33 13%

42.00 

50.00 

76.00 

65.00 

83.00 

104.00 

127.00 

166.00 

158.00 

166.00 

178.00 

155.00 

166.00 

166.00 

177.00 

172.00 

192.00 

260.00

245.00

310.00

350.00

360.00

380.00

37.27 

44.36 

67.43 

57.67 

73.65 

92.28 

112.69 

147.29 

140.19 

147.29 

157.94 

137.53 

147.29 

147.29 

157.05 

152.61 

170.36  

230.70 

217.39 

275.06 

310.55 

319.42 

337.17 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

该模块内嵌输变电工程造价管理的行业规范以

及电力公司实施办法，据此按照电力工程造价定额

类目划分输变电工程，导入对应的条目以及选取计

列规则，生成造价清单工程格式，完成定额统计、

定额调整与清单统计，与工程量清单形成对应量价

关系，完成本地预算。

(4)市场信息

该模块联动全国及各地造价数据信息网，实时

更新机材市场价格，各单位也可上传行业资料，实

现数据积累和共享。该模块与本地预算关联，根据

构件型号规格匹配需要的机材信息，与市场价格信

息联动形成市场预算。

(5)标准造价

该模块储存标准设计方案生成的造价信息，包

括工程信息、取费设置、建筑工程、安装工程、机

材分析、场地征用费、工程费用等内容。与市场信

息数据联动，根据时间与环境变化自动更新并储存

动态标准造价。

(6) 造价存储

以竣工运行工程的各类造价支撑材料为基础，

构建电网工程造价电子数据库，存储初步设计、施

工图设计、招投标、建设实施、工程竣工全过程的

造价资料。如概算批复文件、施工图设计、设计招

标及投标文件、工程结算报告等，供同类项目参考

使用。

(7)偏差分析

该模块通过数据提取对比各阶段工程量、造价

成本的实际值与计划数，探明“三算”变动的实际

情况及具体原因，实现输变电工程造价的精准控

制。

2.3   输变电工程全生命周期造价管理的功能实

现 

2.3.1 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

组织安排

输变电工程全生命周期造价管理具有显著的业

务关联与多方参与的特点，为此需要形成以支撑单

位为数据管理中心、省电力公司为决策主体、各参

建单位为应用主体的组织架构，承担BIM模型构

建、制度设计以及实践落实的 责任。

2.3.2    实现输变电工程全生命周期造价管理的 

流程设置

输变电工程造价管理的核心是工程量提取与价

格测算，较长的施工周期与复杂的施工技术加大工

程造价的不确定性，必须通过对项目投资估算、施

工图设计、招投标、建设实施、竣工结算、运营维

护的全业务流程再造来控制项目本。BIM技术生成

的三维模型通过可视化和协同设计，实现施工方案

的持续改进及机材价格的市场联动，实现工程造价

的全生命周期管理。    

2.3.3 实现输变电工程全生命周期造价管理的 

路径选择

输变电工程造价管理的各项工作均以数据流形

式随建设流程逐级传递，构成造价数据库的“底层

数据源”。进而使用机器学习、数据挖掘、人机交

互等工具进行数据处理、数据分析和再加工，为项

目投资估算、施工图预算、施工进度成本控制、竣

工决算以及运营维护等关键环节提供数据支持与决

策依据，提升输变电工程造价管理的智慧化水平

(见图2)。

3  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的实践应用

3.1  案例介绍

BIM技术被广泛应用于投资估算、概预算编

制、施工管理、工程竣工决算以及运营维护，

贯穿于输变电工程造价管理全过程，体现事

前、事中、事后相结合的闭环管理特征。本文以 

某市330千伏输变电风电工程为例，阐释BIM技术

在全生命周期造价管理的实践应用。该项目地处河

工。基于BIM技术生成的三维模型由点式构件、线

式构件、面式构件、内建族和载入族等在不同的空

间位置组合而成，模型上所有构件都有其属性，可

集成几何形状、尺寸、材质、颜色、位置关系、数

量等数据信息。通过观看三维立体模型，设计人

员、评审专家、业主和用户对项目的设计效果一目

了然，通过BIM信息平台在线交流实现协同设计，

极 大地提升了工程的设计质量和效率。

具体而言，风电项目设计过程复杂，专业交叉

领域多，位置重叠、管线与结构碰撞现象时有发

生。通过碰撞检查优化检测砼杆拉线与道路、机组

变电站相对位置，确定施工区域与带电设备两者间

的安全距离，明确覆冰超过20mm、最大设计风速

超过30m/s的地区应采用直埋电缆。碰撞检查消除

设计人员的技术冲突，提升工程的设计质量和效

率。

(2)限额设计。在初步设计阶段，技经人员根

据设计人员提供的输变电工程概算三维模型，参考

输变电工程历史数据通过Revit软件直接提取工程

量，结合计量、计价数据模块提供的造价信息完成

项目概算编制，保证设计概算不超过投资估算。在

施工图设计阶段，利用BIM参数化模型，获取工程

量的准确信息，编制准确的施工图预算，确保在设

计概算的范围之内。当对模型中的构件进行变更

时，工程量也会随之更新，从而使得工程成本数据

可实时更新，有效控制项目的总体投资。

该项目在设计阶段，风电场的风机机型和机位

已经明确，设计的主要内容是风机基础、升压站、

道路、集电线路等单项工程。技经人员查阅国内以

往风电项目的历史数据，提取项目概算所需的工程

量参数完成初步设计。在施工图设计阶段，利用

BIM可视化模型，获取工程量信息，确保施工图预

算在设计概算的范围之内。当模型构件变更时，工

程成本数据可实时更新，有效控制项目总体投资。

3.2.3    招投标阶段

(1)编制招标清单。招标人根据设计阶段BIM三

维模型获取建筑构件的几何尺寸、材料型号等属性

信息，利用Revit软件自动提取工程量清单，避免

手工算量时间长、不易复核的问题。与计价数据模

块、市场信息模块匹配，生成具有市场竞争力的招

标预算，完成招标限价 编制工作。

就本项目而言，BIM技术的价值主要体现 在项

目的量价计算上，如风机基础、接地工程、集电线

路施工、风机安装等。设计阶段的三维模型包含了

各项目所需构件的属性信息，如几何尺寸、材料型

号等特征。根据计量数据模块自动提取工程量，与

计价数据模块、市场信息模块匹配，生成具有市场

竞争力的招标预算，确保招标工程量清单的完整准

确。

(2)复核工程量。投标人利用招标人提供的BIM

模型进行工程量快速复核，可以提高工程量清单编

制和工程量计算过程的准确性与实施效率。同时也

让投标人有充足时间审核价格信息，编制具有竞争

力的投标方案。

3.2.4    施工阶段

(1) 优化施工。首先，借助3D建筑模型可视化

的特点，充分考虑施工现场地理环境、周边条件、

现场设施和设备及所在空间区域的各项状况，使用

自动检测碰撞、模拟施工过程等软件改进施工方

案，最大程度减少工程施工错误返工及工程变更。

其次，将时间维度引入3D设计模型，通过4D模拟

技术进行虚拟建造，优化施工计划使工序连接更加

紧密合理，强化进度管理有效避免窝工现象。最

后，利用市场信息模块提供的实时机材信息，通过

5D动态成本控制模型合理规划资源采购与支付进

度，对工程消耗量标准进行准确、快速地拆分及汇

总，实现施工阶段造价控制的精细化。

该项目是山地风电场，道路坡度对车辆通行影

全生命周期成本最小化和价值的最大化。基于上述

分析，本文着力探讨智慧基 建背景下BIM技术应用

于输变电工程全生命周期造价管理的系统构建、实

践应用及其价值分 析，以此提升电网工程造价管理

的精细化与信息化水平。

2  基于BIM技术的输变电工程全生命周 期造价

管理的系统构建

2.1 输变电工程全生命周期造价管理的逻辑架

构

基于全生命周期造价管理数据共享以及协作管

理的特点，结合输变电项目信息模型的架构特征，

系统采用C/S与B/S混合模式，形成操作层、业务层

和数据层逻辑结构。操作层是用户群访问系统的界

面，允许通过网络浏览器或登录客户端进入系统完

成查询以及数据输入、计算和输出等操作。业务层

是实现系统功能的核心层，主要通过应用BIM技术

及其他软件对接实现造价管理的各种功能。数据层

包括三维设计数据、工程数据和造价资源数据等。

通过业务层的连接，将设计数据指令进行解析和处

理，完成应用程序与数据协同，实现系统数据库信

息的同步更新。

2.2  输变电工程全生命周期造价管理的功能 模

块

该系统聚焦于算量和工程造价两大功能，内嵌

三维设计模块、计量数据模块、计价数据模块、市

场信息模块、标准造价模块、造价存储模块和偏差

分析模块，各模块之间依托BIM技术得以链接，实

现造价数据集成—分析—整合—分配—预警的一体

化(见图1)。

(1)三维设计

通过软件搭建三维造价实体模型、自动统计工

程量、套取清单与定额，可以实现全站模式下的模

型展现，如建筑和电气模型的同时展现，实现专业

之间数据和信息共享，及时解决图纸设计与施工冲

突。此外，还可实现费用数据和造价模型关联，便

于投资估算、成本控制 与竣工结算等造价工作。

(2)计量数据

通过识别三维模型导入构件类型和属性，并借

助内嵌的造价计量公式、扣减规则、清单及定额工

程量计算规则，形成工程量清单。如在计算钢结构

工程量时，通过对主构件、次构件、组 合构件、

配件及面板类型和构件识别，使用内置计算规则，

实现钢结构工程量的自动算量。

(3)计价数据

西走廊，包含一座330千伏变电站和一条54.5公里

的330千伏线路。与常规输变电工程相比，风电项

目占地面积大，不确定性强，施工技术要求高，项

目造价管理的难度较大，为此应用BIM技术进行全

生命周期造价管理。

3.2   BIM技术的具体运用

3.2.1  投资决策阶段

(1)投资估算。由业务支撑单位分析提取拟建项

目的工程特征值，与BIM造价存储模块中以往类似

工程的建设项目信息进行自动对应和筛选，建立初

步的可视化信息模型，设计不同的建设方案，导入

到相关算量软件中快速计算工程量，应用计价数据

模块估算不同方案的 投资造价。

具体而言，在风电项目投资决策阶段，选择合

适的风机机型、轮毂高度、升压站厂址选择、道路

修建、集电线路规划对项目成败至关重要。业务支

撑单位分析提取拟建项目的工程特征值，与BIM造

价存储模块中以往类似工程的建设项目信息进行自

动对应和筛选，建立初步可视化信息模型，使用

Revit算量软件自动识别组件特征与数量，计算工

程量与造价定额完 成投资估算。

(2)方案选优。利用BIM技术平台的虚拟建造与

方案优化功能，计算包括项目建设成本和运维成本

在内的全生命周期造价投资，对比备选建设方案，

详尽分析其优缺点及潜在问题，避免由于前期规划

深度不够、可研内容不充分对投资决策的影响，实

现项目前期的科学决策。  

3.2.2  设计阶段

输变电工程设计阶段工作包括初步方案设计和

施工图设计，需要完成工程的概算与预算工作，

BIM技术应用的重点是工程碰撞检查和限额设计。

( 1 ) 碰 撞 检 查 。 输 变 电 工 程 项 目 设 计 过 程 复

杂，专业交叉领域较多，设计位置重叠、管线与结

构碰撞的现象时有发生。需要开展碰撞检查解决各

方人员在设计方面存在的技术冲突，发现潜在的设

计问题，从源头上避免因错误设计导致的不合理返

响较大。应用3D技术模拟多坡度道路通行方案效

果，发现当坡度超过30度时运送风机的车辆通行困

难，据此采用永久性与临时道路相结合方式，根据

风机单机容量及型号、拟采用的风机运输及吊装方

案针对性选择。其次，该项目位于戈壁地区，自然

条件恶劣。线路跨越电气化铁路、高速公路、油气

管线和35千伏及以上电力线路达49次。通过4D模

拟技术进行虚拟建造，有效避免项目变更和工程延

期窝工。最后，利用市场信息模块提供的机材价

格，通过5D动态成本控制合理规划资源采购与支

付进度，实现施工阶段造价控制的精细化。

(2)动态监督。利用BIM平台中的量价通流和无

线射频技术，建设单位了解各施工方在特定时间节

点的总施工量和资金使用情况，方便按照工程建设

的实际进度动态把握工程造价的变动情况。当工程

量发生变化时，可在BIM模型上直接进行建设内容

调整，由软件自动计算变更

工程量和相关费用，及时更新标准造价模块信

息。各参与方可在模型中查看更新的变更信息，分

析变更与索赔金额的合理性，减少争议。此外，通

过偏差分析模块，可将施工过程的时间、工序、空

间维度的实际数据与目标数值对比，分析已完工项

目的预算成本、实际成本、计划完成工成本的预算

成本、计划成本的多算对比，完成 进度与费用的

偏差分析及纠偏工作。

3.2.5   竣工验收阶段

(1)工程结算。基于BIM技术，工程量审核实现

了三维立体可视化以及自动对比分析，项目实施、

变更、索赔以及人材机价格等信息也得到翔实记录

与共享。技经人员利用项目实施阶段形成的BIM三

维模型构件的几何尺寸、自由属性特点和空间的扣

减关系，通过Revit软件编制完成工程结算，工程

造价的准确性显著提升。参与各方也可通过BIM共

享系统及时掌握沟通实际工程量、项目机材价格信

息以及方案的修改变更情况，极大降低工程结算阶

段的 纠纷。

本项目利用RFID技术跟踪模型构件，对相关

人员、时间、地点以及现场工作照片等信息进行详

细记录。项目方案设计、变更洽商、进度款支付以

及机材价格等信息随着BIM模型也不断输入与更

新，上传至BIM信息平台供各方查询，加快工程结

算的效率。

(2)竣工决算。竣工决算是建设单位采用实物

数量、货币指标、建设工期和各种技术经济指标确

定工程最终实际造价的过程。BIM平台中的项目造

价信息在建设的过程中得到了持续的更新与记录，

能够准确反映工程的实际建设情况以及成本信息数

据的动态积累，从整体角度分析输变电工程的投资

效益。已完工项目的物理特性和几何信息均存于

BIM造价模型数据库，不再重复进行相关资产的划

分与确认工作，提高竣工项目的移交效率。同时相

关数据自动计入造价存储模块，便于该项目投资效

益评价以及造价数据库的完善，为类似工程提供有

益参考。 

3.2.6   运维阶段

(1)运行维护。通过BIM技术，输变电项目设

计、施工阶段的工程图纸、施工信息等全部工程资

料都得以系统保存，运维单位通过调阅可以快速掌

握项目的整体情况，熟悉工程构件的属性及安装方

式、设计施工方案、隐蔽工程记录等相关参数信

息，为设备运行维护提供可靠依据，实现建设期到

运维期资产的无缝 交接。

该项目通过BIM技术建立主要管理设备(如风

机设备、集控线路)的台账信息，保存项目建设的

造价信息以及巡检、维修记录等运维数据。设备单

位通过调阅可以掌握项目整体情况，熟悉工程构件

属性及设计方案、安装方式、隐蔽工程记录以及运

维历史，为设备运行维护 提供可靠依据。

(2)智能监控。系统利用BIM模型积累的数据信

息，结合传感器等监控设备，实时监测项目运行、

设备容量等信息，特别是自然环境变化对风电站安

全运行的影响并预警。一旦监测异常，可根据BIM

可视化模型掌握工程结构、管道走向与机材信息，

快速找到损坏设备并展开维修，有效降低设备运行

及维修成本。

3.3   应用BIM技术的价值分析

3.3.1  实现协同造价管理

本工程通过BIM技术集成风电建设全专

业模型，关联施工过程中的图纸、合同、成

本、进度、质量及物料信息。各参建单位应用BIM

技术信息共享平台实现模型协同、资料协同、材料

数据协同以及工程动态协同，减少人为设计失误造

成的拆装与返工风险，提高了项目管控能力和效

率。如变电站工程土建部分建筑面积为4242.3平方

米、建筑总高为14.45米，设计共 耗时5工日，与以

往同类工程相比降低约2/3的人工编制和设计提资

时间。

3.3.2  实现全生命周期成本动态管控

本工程在原有3D模型的基础上，引入时间维

度和成本维度，建立BIM5D建筑信息模型，模型

库数据达到构件级，且包含物理属性、几何尺寸与

价格信息。当出现设计变更、材料价格浮动、工程

材料更换等情况，通过对模型的修改，相应的成本

信息也会发生改变，可实现全过程成本动态调整。

使用BIM技术造价的算量精确度比原有手工算量提

升近25%，节约工程投资近百万元。

3.3.3  实现项目评价的科学精准

本工程应用BIM技术全面记录投资决策、设计

预算、项目施工、竣工结算及运维阶段的量价信息

及其变化，动态监控项目预测成本与实际成本，分

析估算、概算、预算、决算之间的数据偏差及其原

因，为项目评价效益提供数据支撑。如发现本体工

程费预算与实际造价差异为22%，其主要费用偏差

发生在钢结构部分，其差异占比达到20%。为此，

今后的项目决策与施工将把钢结构成本作为本体费

用造价控制的重点内容。

4   结   语

为支撑“智慧基建”新高地建设，开展精细

化、专业性的输变电工程造价管理研究尤为重要。

发端于建筑领域的BIM技术具有3D可视化、可模

拟、全程管控等特点，可整合输变电工程建设多个

阶段的造价信息，实现三维设计、虚拟施工、协同

管理、辅助运维的全生命周期工程管理。基于此，

本文详细阐述应用BIM技术开展输变电工程造价管

理的系统架构、实践应用及其价值分析。研究表

明，BIM不仅是一种造价管理的工具，更是一种多

主体协同合作、优化项目成本管控的理念。在BIM

技术环境下，可实现输变电工程造价管理的协同管

理、动态监控、信息共享与精准决策，代表电力行

业造价管理的发展方向。 
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四、水泥及水泥制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

复合硅酸盐水泥

复合硅酸盐水泥

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

预应力砼空心方桩

C80HKFZ-AB400(240)

42.5 级 散装

42.5 级 袋装

52.5 级 散装

52.5 级 袋装

32.5 级 散装

32.5 级 袋装

C80HKFZ-A350(190)

C80HKFZ-AB350(190)

C80HKFZ-A400(240)

C80HKFZ-A400(200)

C80HKFZ-AB400(200)

C80HKFZ-A450(250)

C80HKFZ-AB450(250)

C80HKFZ-A500(310)

C80HKFZ-AB500(310)

C80HKFZ-A500(280)

C80HKFZ-AB500(280)

C80HKFZ-A550(350)

C80HKFZ-AB550(350)

C80HKFZ-A550(310)

t

t

t

t

t

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

476.00 

486.00 

506.00 

516.00 

412.00

422.00

181.00

189.00 

205.00 

210.00 

235.00 

244.00 

281.00 

290.00 

321.00 

330.00 

337.00 

346.00 

398.00 

407.00 

406.00 

422.35 

431.22 

448.97 

457.84 

365.56 

374.44  

160.60 

167.70 

181.89 

186.33 

208.51 

216.50 

249.33 

257.31 

284.82 

292.81 

299.02 

307.00 

353.14 

361.13 

360.24  

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

预应力砼空心方桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

预应力高强砼管桩

荷兰砖

透水砖

仿石材

仿古砖（混色）

缝隙自透水砖（抛丸）

井字型草坪砖

盲道

仿石材盲道

仿石材侧平石

仿石材透水砖

卵形槽

湿法仿石材

S砖

湿法仿石材

水泥复合发泡板(A级）

行标级混凝土侧平石

C80HKFZ-AB550(310)

C80PHC-A400(95)

C80PHC-AB400(95)

C80PHC-A500(100)

C80PHC-AB500(100)

C80PHC-AB500(110)

C80PHC-A500(125)

C80PHC-AB500(125)

C80PHC-A600(110)

C80PHC-AB600(110)

C80PHC-A600(130)

C80PHC-AB600(130)

C80PHC-AB700(110)

C80PHC-AB800(130)

200×100×60

200×200×60

400×200×60

200×100×60

200×100×60

260×200×80

200×200×60

200×200×60

1000×300×120

225×112.5×100

1000×300×120

400×200×60

1000×1000×80

2000×400×550

600×400×60

420.00 

176.00 

184.00 

249.00 

256.00 

263.00 

257.00 

270.00 

361.00 

370.00 

370.00 

380.00 

553.00 

643.00 

62.00

80.00

138.00 

95.00

125.00 

64.00

66.00

148.00 

114.00 

45.00 

98.00 

151.00 

570.00 

233.00 

180.00 

490.00 

372.66 

156.16 

163.26 

220.94 

227.15 

233.36 

228.03 

239.57 

320.31 

328.30 

328.30 

337.17 

490.67 

570.53 

55.01 

70.98 

122.45 

84.29 

110.91 

56.79 

58.56 

131.32 

101.15 

39.93 

86.95 

133.98 

505.76 

206.74 

159.71 

434.77 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

块

㎡

㎡

㎡

m

m

m³

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



五、装配式预制钢筋混凝土构件

1、构件砼强度等级为C30，如设计强度不同，按实调整。
2、各类构件的价格均为到工地价（运距50km以内），不包括卸车及现场堆放架的费用，实际含钢量、运距不同，按实调整。
3、本价格不含各种饰面材料费。
4、本价格仅包括原材料检测费，不含结构性能检测及现场构件检测费用。
5、本价格中含常规水电安装预埋材料费用及预埋人工费用，特殊材料另计。
6、本价格不含PC构件深化设计费。

六、混凝土、砂浆

 

1

2

3

4

5

6

3136.00 

3072.00

3324.00 

3197.00

92.00

181.00 

2782.54 

2725.75 

2949.35 

2836.67 

81.63 

160.60 

PC预制叠合楼板

PC预制楼梯

PC预制外墙板

PC预制内墙板

ALC隔墙板（100mm）

ALC隔墙板（200mm）

含钢量150KG/m³

含钢量150KG/m³

150KG/m³含钢量

含钢量

含钢量29KG/m³

含钢量14.5KG/m³

150KG/m³

m³

m³

㎡

㎡

m³

m³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

粗粒式沥青混凝土

粗粒式沥青混凝土

SMA沥青混凝土

SBS改性沥青混凝土

彩色沥青砼

彩色沥青砼

彩色沥青砼

彩色沥青砼

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

AC-10mm 型

AC-10mm 型

AC-13mm 型

AC-13mm 型

AC-16mm 型

AC-16mm 型

AC-20mm 型

AC-20mm 型

AC-25mm 型

AC-25mm 型

铁红AC-13

铁绿AC-13

铬绿AC-13

铬黄AC-13

C15以下

C20

C25

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m³

m³

m³

575.00 

565.00 

560.00 

550.00 

545.00 

535.00 

530.00 

520.00 

515.00 

495.00 

725.00 

670.00 

 1585.00 

1750.00 

2035.00 

2230.00 

541.00 

551.00 

566.00 

510.19 

501.32 

496.88 

488.01 

483.57 

474.70 

470.26 

461.39 

456.95 

439.21 

643.29 

594.48 

 1406.35 

1552.76 

1805.63 

1978.66 

525.55 

535.27 

549.84 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

3%

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌混凝土(非泵送型)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(砌筑)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

C15以下

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

DMM5.0 散装

DMM7.5散装

DMM10 散装

DMM15 散装

Dmm20 散装

Dmm25 散装

DMm30 散装

DPM5.0 散装

DPM7.5 散装

DPM10 散装

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

581.00 

601.00 

621.00 

646.00 

676.00 

706.00 

726.00 

531.00 

541.00 

556.00 

571.00 

591.00 

611.00 

636.00 

666.00 

696.00 

716.00 

392.00 

397.00 

407.00 

417.00 

427.00 

437.00 

447.00 

407.00 

407.00

427.00

564.41 

583.84 

603.27 

627.55 

656.70 

685.84 

705.27 

515.84 

525.55 

540.12 

554.70 

574.12 

593.55 

617.84 

646.98 

676.13 

695.55   

347.82 

352.25 

361.13 

370.00 

378.87 

387.75 

396.62 

361.13 

361.13 

378.87  

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



备注：
1、泵送混凝土坍落度是按130-150计算，非泵送混凝土坍落度是按75-90mm计算，如有不同，参照省计价表调整；
2、工程设计对混凝土有特殊要求，需加入特殊外加剂时，外加剂费用另外计算，泵送混凝土价格中不含泵送费。

七、木材制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

白松板材

红松板材

胶合板

胶合板

胶合板

胶合板

胶合板

实心细木工板

实心细木工板

实心细木工板

建筑模板

厚度≥40mm

2440×1220×3

2440×1220×5

2440×1220×9

2440×1220×12

2440×1220×18

2440×1220×12

2440×1220×15

2440×1220×18

厚度≥40mm m³

m³

张

张

张

张

张

张

张

张

㎡

2380.00

2560.00 

52.00 

69.00 

90.00 

111.00

 133.00 

132.00

142.00 

145.00 

39.50

2111.75 

2271.46 

46.14 

61.22 

79.86 

98.49 

118.01 

117.12 

126.00 

128.66 

35.05 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

国产

国产

E1 级杨木

E1 级杨木

E1 级杨木

47

48

49

50

51

52

53

54

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(抹灰)

预拌砂浆(地面)

预拌砂浆(地面)

预拌砂浆(地面)

EPS轻质实心填充棒

EPS轻质实心填充棒

EPS轻质实心填充棒

DPM15 散装

DPM20  散装

DSM15  散装

DSM20 散装

DSM25 散装

Φ10

Φ15

Φ20

t

t

t

t

t

m

m

m

437.00 

447.00 

425.00 

435.00 

445.00 

11.30 

16.90 

24.50  

387.75 

396.62 

377.10 

385.97 

394.84  

10.03 

15.00 

21.74 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



纸面石膏板

纸面石膏板

纸面石膏板

纸面石膏板

耐火纸面石膏板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

幕墙用普通型铝塑板

铝单板（氟碳）

硅钙板

XPS聚苯乙烯挤塑板

XPS聚苯乙烯挤塑板

内墙乳胶漆

外墙乳胶漆

酚醛防锈漆

聚氨酯防水涂料

聚氯乙烯弹性防水涂料

聚氨酯清漆

聚氨酯磁漆

哑光聚酯清漆

过氯乙烯磁漆

过氯乙烯清漆

环氧富锌漆

酚醛树脂漆

硝基磁漆

硝基清漆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1200×2400×9.5

1200×2400×9.5(防水)

1200×2400×12

1200×2400×12(防水)

1200×2400×15mm

δ4mm FC 0.21mm

δ4mm FC 0.30mm

δ4mm FC 0.40mm

δ4mm FC 0.50mm

2.5mm

1220×2440×8

X250 燃烧等级B1

X350 燃烧等级B1

普通

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m³

m³

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

12.81

25.09

14.11

31.54

44.10

73.00

101.00

113.00

125.00

315.00

39.00

640.00

740.00

11.84 

21.78 

15.35 

15.91 

16.53 

29.11 

32.99 

30.08 

25.81 

27.26 

25.86 

20.67 

25.23 

27.17 

11.37 

22.26 

12.52 

27.99 

39.13 

64.77 

89.62 

100.26 

110.91 

279.50 

34.60 

567.87 

656.59 

10.51 

19.33 

13.62 

14.12 

14.67 

25.83 

29.27 

26.69 

22.90 

24.19 

22.95 

18.34 

22.39 

24.11 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

氟碳树脂涂
层

氟碳树脂涂
层

氟碳树脂涂
层

国产

国产

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

八、防水、保温、油漆

氟碳树脂涂
层

造
价



醇酸磁漆

醇酸清漆

酚醛清漆

调和漆

界面剂

防火涂料

薄型防火涂料

防腐油

清油

稀释剂

黑板漆

防霉涂料

非固化橡胶沥青防水涂料

APP塑性体改性沥青防水卷材

APP塑性体改性沥青防水卷材

SBS弹性体改性沥青防水卷材

SBS弹性体改性沥青防水卷材

氯化聚乙烯防水卷材

沥青复合胎柔性防水卷材

沥青复合胎柔性防水卷材

沥青聚脂胎柔性防水卷材

自粘改性沥青聚酯胎卷材

自粘改性沥青聚酯胎卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材

聚氯乙烯(PVC)防水卷材

SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

F01-2

硁墙面

3mm厚

聚酯胎II型(－15℃)3mm

玻纤胎II型(－15℃)3mm

聚酯胎II型(－25℃)3mm

玻纤胎II型(－25℃)3mm

I型(-20℃)2.0mm

Ⅰ型(-5℃)3mm

II型(-10℃)3mm

(-10℃)3mm

I型(-20℃)3mm

II型(-30℃)3mm

S型δ2.5mm

P型δ2.0mm

（化学阻根）4.0mm

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

22.80 

21.62 

17.39 

16.01 

1.12 

25.03 

16.01 

1.46 

11.16 

11.64 

9.15 

27.17 

16.01 

37.33 

36.31 

40.39 

38.45 

41.82 

30.40 

32.64 

35.39 

42.94 

46.31 

41.41 

36.31 

76.91 

20.23 

19.18 

15.43 

14.21 

0.99 

22.21 

14.21 

1.30 

9.90 

10.33 

8.12 

24.11 

14.21 

33.12 

32.22 

35.84 

34.12 

37.11 

26.97 

28.96 

31.40 

38.10 

41.09 

36.74 

32.22 

68.24 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

54

55

56

57

改性沥青防水卷材

复合纤维抗裂剂

混凝土界面处理剂

SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材 （复合铜胎基）4.0mm

聚酯胎Ⅱ型（-25℃）4.0mm

50kg

㎡

㎡

kg

t

97.92 

46.31 

2.70

1165.00

86.88 

41.09 

2.40 

1033.69 

13%

13%

13%

13%

九、 、型材、板材金属线材

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

Φ12 HRB335

Φ16 HRB335

Φ22 HRB335

Φ28 HRB335

Φ8 HRB400

Φ12 HRB400

Φ16 HRB400

Φ18 HRB400

Φ22 HRB400

Φ25 HRB400

Φ28 HRB400

Φ32 HRB400

10HRB335E

12HRB335E

14HRB335E

16HRB335E

10HRB400E

12HRB400E

14-25HRB400E

32HRB400E

4800.40 

4649.94 

4649.94 

4721.85 

4873.01 

4810.73 

4699.44 

4689.15 

4689.15 

4689.15 

4752.85 

4800.40 

4858.20 

4830.82 

4675.54 

4675.54 

4867.37 

4839.95 

4730.36 

4821.63 

4259.35 

4125.84 

4125.84 

4189.65 

4323.77 

4268.51 

4169.76 

4160.63 

4160.63 

4160.63 

4217.16 

4259.35 

4310.63 

4286.34 

4148.56 

4148.56 

4318.77 

4294.44 

4197.20 

4278.18 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

螺纹钢

圆钢

圆钢

圆钢

热轧工字钢

槽钢

槽钢

等边角钢

热镀锌等边角钢

热镀锌不等边角钢

φ8-12HRB500

φ14-25HRB500

φ28-32HRB500

φ14-25HRB500E

φ6T63/E/G

T63/E/Gφ8-12

T63/E/Gφ14-32

Φ6.5 HPB300

Φ8 HPB300

Φ10 HPB300

[10#

[18#

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

5553.38 

5222.02 

5299.86 

5284.48 

6617.82 

6294.41 

6149.49 

5059.27 

5024.54 

4992.34 

4792.89 

4866.41 

4778.75 

4800.06 

5840.86 

5848.79 

4894.31 

5400.84 

47.26 

58.83 

65.64 

4927.46 

4633.44 

4702.51 

4688.86 

5871.92 

5584.97 

5456.38 

4489.04 

4458.22 

4429.65 

4252.68 

4317.92 

4240.14 

4259.04 

5182.54 

5189.57 

4342.67 

4792.11 

41.93 

52.20 

58.24 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

㎡

δ

δ20 Q355

20 Q235

δ50(钢板 0.3 厚)

δ75(钢板 0.3 厚)

δ100(钢板 0.3 厚)

t

t

㎡

㎡

钢板

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

彩钢夹芯板(EPS 芯材)

钢板

造
价



个

kg

kg

十、安装金属管材、制品

零星卡具

扣件

工具式金属脚手

热镀锌钢管 DN25 6276.13 5568.75 t

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

1.6-3.2mm

角驰Ⅲ760（0.5mm）聚酯漆

角驰Ⅲ760（0.6mm）聚酯漆

0.5 厚 750 型墙面板聚酯漆面

0.6 厚 750 型墙面板聚酯漆面

200×150×（3.0~3.5）

200×150×5.0

4715.53 

4879.77 

5558.01 

5931.43 

37.09 

38.79 

32.77 

34.51 

6131.57 

7357.85 

6055.26 

5665.71 

31.88 

29.86 

3.57 

3.80 

4.50 

3.27 

3.47 

4184.04 

4329.77 

4931.57 

5262.90 

32.91 

34.42 

29.08 

30.62 

5440.48 

6528.54 

5372.77 

5027.13  

 28.29 

26.49 

3.17 

3.37 

3.99 

2.90 

3.08 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

t

t

t

t

㎡

㎡

㎡

㎡

t

t

t

t

kg

kg

kg

kg

氟碳喷涂

氟碳喷涂

C、Z 型黑铁檩条（Q235）

C、Z 型黑铁檩条（Q345）

C、Z 型镀锌檩条（Q235）

C、Z 型镀锌檩条（Q345）

单层彩钢板

单层彩钢板

单层彩钢板

单层彩钢板

有粘结钢纹线

无粘结钢纹线

热镀锌方管

热镀锌方管

幕墙断桥隔热铝型材

玻璃幕墙铝型材

组合钢模板

钢支撑（钢管）

造
价



13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

热镀锌钢管

无缝钢管

无缝钢管

无缝钢管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

柔性铸铁排水管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

离心球墨铸铁管

镀锌电线管

镀锌电线管

镀锌电线管

镀锌电线管

DN32

DN50

DN65

DN100

DN125

DN150

Φ32×3.5

Φ42.5×3.5

Φ50×3.5

DN50

DN75

DN100

DN150

DN200×6m

DN300×6m

DN400×6m

DN500×6m

DN600×6m

DN25

DN32

DN50

DN63

6222.56 

6105.38 

5945.10 

5923.53 

6105.38 

6137.23 

6341.92 

6095.23 

5988.33 

39.06 

50.92 

66.34 

102.44 

190.70 

292.52 

438.34 

607.03 

802.71 

7.42 

11.12 

16.80 

21.18 

5521.21 

5417.24 

5275.03 

5255.89 

5417.24 

5445.50 

5627.12 

5408.24 

5313.38 

34.66 

45.18 

58.86 

90.89 

169.21 

259.55 

388.93 

538.61 

712.24 

6.58 

9.87 

14.91 

18.79 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

镀锌电线管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

304薄壁不锈钢给水管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内衬不锈钢复合管

内螺纹闸阀

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

只

25.50 

7.42 

13.93 

17.00 

25.27 

31.65 

43.48 

99.20 

117.73 

143.25 

263.32 

12.02 

19.43 

26.16 

37.03 

42.56 

56.75 

81.30 

93.18 

142.18 

246.38 

380.64 

499.82 

19.41 

22.63 

6.58 

12.36 

15.08 

22.42 

28.08 

38.58 

88.02 

104.46 

127.10 

233.64 

10.67 

17.24 

23.21 

32.86 

37.76 

50.35 

72.14 

82.68 

126.15 

218.61 

337.74 

443.49 

17.22 

DN76

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN70

DN80

DN100

DN150

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN70

DN80

DN100

DN150

DN200

DN250

Z15T-10K-15

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

法兰闸阀（暗杆）

Z15T-10K-20

Z15T-10K-25

Z15T-10K-32

Z15T-10K-40

Z15T-10K-50

Z15T-10K-65

Z15T-10K-80

Z15T-10K-100

Z45T-10-40

Z45T-10-50

Z45T-10-65

Z45T-10-80

Z45T-10-100

Z45T-10-125

Z45T-10-150

Z45T-10-200

Z45T-10-250

Z45T-10-300

Z45T-10-350

Z45T-10-400

Z45T-10-450

Z45T-10-500

H41T-16-15

H41T-16-20

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

内螺纹闸阀

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

法兰闸阀（暗杆）

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

23.69 

34.34 

44.88 

60.77 

92.32 

170.62 

246.96 

285.07 

270.31 

284.00 

326.42 

394.22 

510.85 

679.36 

892.35 

1336.41 

2070.85 

2906.00 

4999.07 

5545.94 

10288.54 

10844.91 

42.28 

51.45 

21.02 

30.47 

39.82 

53.92 

81.91 

151.39 

219.13 

252.94 

239.84 

251.99 

289.63 

349.79 

453.27 

602.79 

791.77 

1185.78 

1837.44 

2578.46 

4435.62 

4920.86 

9128.92 

9622.58 

37.51 

45.65 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

造
价



72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

十一、安装塑料制品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

升降式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

旋启式法兰止回阀

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

PVC-U 螺旋消音排水管

H41T-16-25

H41T-16-32

H41T-16-40

H41T-16-50

H41T-16-65

H41T-16-80

H41T-16-100

H41T-16-50

H41T-16-65

H41T-16-80

H41T-16-100

H41T-16-125

H41T-16-150

H41T-16-200

H41T-16-250

H41T-16-300

dn50

dn75

dn110

dn160

dn200

dn250

dn50

dn75

dn110

dn160

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

67.24 

86.27 

101.49 

152.61 

226.79 

358.18 

504.45 

168.52 

240.60 

364.59 

509.79 

720.67 

944.27 

1469.94 

2248.89 

2505.35 

6.71 

11.59 

21.30 

47.70 

84.35 

144.70 

10.15 

12.50 

24.01 

51.01 

5.95 

10.28 

18.90 

42.32 

74.84 

128.39 

9.01

11.09 

21.30 

45.37 

59.66 

76.55 

90.05 

135.41 

201.23 

317.81 

447.59 

149.53 

213.48 

323.50 

452.33 

639.44 

837.84 

1304.26 

1995.42 

2222.97 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

HDPE缠绕管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR冷水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PPR热水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

DN200

DN225

DN250

DN300

DN400

DN500

DN600

20×2.3

25×2.3

30×3.6

40×4.5

50×4.6

63×7.1

75×8.4

20×3.4

25×2.8

25×4.2

32×3.6

32×5.4

40×6.7

50×5.6

50×8.4

63×8.6

75×10.3

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

51.6

65.81

73.18

98.98

179.01

255.88

354.33

3.68 

5.53 

9.16 

14.45 

21.45 

34.25 

49.02 

6.09 

6.57 

8.92 

12.95 

14.55 

22.42 

26.47 

34.92 

46.93 

70.58 

2.24 

2.97 

5.07

45.78 

58.39 

64.93 

87.82 

158.83 

227.04 

314.39 

3.27 

4.91 

8.13 

12.82 

19.03 

30.39 

43.49 

5.40 

5.83 

7.91 

11.49 

12.91 

19.89 

23.49 

30.98 

41.64 

62.62 

1.99 

2.64 

4.50 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN1.6S4

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PN2.5S2.5

PE100级

PE100级

PE100级

1.6MPa（SDRⅡ）φ20×2.0

1.6MPa（SDRⅡ）dn25

1.6MPa（SDRⅡ）dn32

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



1.6MPa（SDRⅡ）φ40×3.7

1.6MPa（SDRⅡ）dn50

1.6MPa（SDRⅡ）φ75×6.8

1.6MPa（SDRⅡ）φ100×10

1.6MPa（SDRⅡ）φ160×14.6

1.6MPa（SDRⅡ）φ200×18.2

1.6MPa（SDRⅡ）φ250×22.7

7.91 

12.14 

27.17 

59.85 

126.36 

199.74 

306.74

786.72 

1.06 

1.71 

2.24 

3.43 

4.88 

6.06 

1.42 

2.48 

3.88 

6.57  

7.02 

10.77 

24.11 

53.10 

112.12 

177.23 

272.17

698.05 

0.94 

1.52 

1.99 

3.04 

4.33 

5.38 

1.26 

2.20 

3.44 

5.83  

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1

2

3

4

5

6

7

8

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PE给水管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

PVC阻燃电线管

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

PE100级

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

十二、安装消防、通风器材

289.68 

342.74 

240.87 

334.24 

1719.00 

1390.05 

2037.33 

1283.94 

257.03 

304.11 

213.72 

296.57 

1525.25 

1233.38 

1807.70 

1139.23 

1.6MPa（SDRⅡ）φ400×36.3Ⅱ

重型 Φ32×1.8

中型 Φ16×1.2

中型 20（305 型）

中型 Φ25×1.3

中型 Φ32×1.3

中型 40（305 型）

中型 Φ50×2.85

重型 Φ16×1.4

重型 Φ25×1.6

重型 Φ50×2.0

水流指示器

水流指示器

信号蝶阀

信号蝶阀

湿式报警阀

水泵结合器

水泵结合器

不锈钢消防水箱

DN100

DN150

DN100

DN150

DN150

DN100

DN150

只

只

只

只

只

只

只

T

造
价



4499.09

6430.30 

8679.84 

1782.65

1092.94 

493.41 

728.98 

124.15 

86.81 

167.66 

47.15 

2079.77 

149.61 

102.84 

68.60 

82.53 

97.52 

86.81 

232.39 

944.39 

313.03 

636.66 

3798.76 

187.81 

91.10 

95.38

9.80

3992.00

5705.54 

7701.53 

1581.73

 969.75 

437.80 

646.82 

110.16 

77.03 

148.76 

41.84 

1845.36 

132.75 

91.25 

60.87 

73.23 

86.53 

77.03 

206.20 

837.95 

277.75 

564.90 

3370.60 

166.64 

80.83 

84.63

8.70 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

气压罐

气压罐

气压罐

插板阀

台

台

台

个

套

套

个

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

只

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

φ600

φ800

φ1000

D600

消防扬声器

剩余电流式电气火灾探测
器

接线端子箱

广播控制模块

模块短隔

模块输入

模块输入输出

消火栓按钮

消防电话

电压信号传感器

防火门门磁开关

火灾显示盘

消防联动电源

点型光电感烟火灾探测器

点型感温火灾探测器

喷淋头

单出口消防栓箱（带自救
卷盘）

单出口消火栓箱

地上式消火栓

声光报警器

手动报警按钮

防爆手动报警按钮

烟感防爆

1800×700×240

800×650×240

φ100

TX3301A

J-SAP-M-TX3140

J-SAB-F-TX6142

3W

TE1110

TX6960

TX3214A

NT8251

TX3200A

TX3208A

TX3152

HY5716B

TP3100

TM3601

DN15 68℃

TX3403

TD0804B

JTYB-GF-TX6102

JTY-GM-TX3100A

JTW-ZDM-TX3100A

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

防火桥架

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

十三、电线、电缆

1

2

3

4

5

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

150×100

100×100

200×100

200×200

250×100

300×100

300×150

300×200

350×200

400×100

400×150

450×200

400×200

500×100

600×200

800×200

100×75

m

m

m

m

m

26.41 

36.15 

37.69 

49.70 

65.44 

58.27 

66.85 

87.57 

92.93 

108.32 

98.84 

97.33 

124.71 

114.83 

102.65 

192.40 

240.29 

1.27 

2.01 

3.16 

4.69 

8.04 

23.43 

32.08 

33.44 

44.10 

58.06 

51.70 

59.32 

77.70 

82.46 

96.11 

87.70 

86.36 

110.65 

101.89 

91.08 

170.71 

213.21 

1.13 

1.78 

2.80 

4.16 

7.13 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

450V/750V2.5mm²

450V/750V1.5mm²

450V/750V4mm²

450V/750V6mm²

450V/750V10mm²

造
价



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

450V/750V16mm²

450V/750V35mm²

450V/750V50mm²

NH-BV 1.5mm²

NH-BV 2.5mm²

NH-BV 4mm²

NH-BV 6mm²

NH-BV 10mm²

NH-BV 16mm²

ZR-BV 1.5mm²

ZR-BV 2.5mm²

ZR-BV 4mm²

ZR-BV 6mm²

YJV0.6/1KV 3×25+1×16mm²

YJV0.6/1KV 3×50+1×25mm²

YJV0.6/1KV 3×70+1×35mm²

YJV0.6/1KV 4×6mm²

YJV0.6/1KV 4×16mm²

YJV0.6/1KV 4×150mm²

YJV0.6/1KV 5×6mm²

YJV0.6/1KV 5×10mm²

YJV0.6/1KV 5×16mm²

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

km

km

km

km

km

km

12.95 

25.16 

33.94 

1.44 

2.37 

3.66 

5.40 

8.87 

13.91 

1.37 

2.16 

3.41 

5.11 

86.34 

151.63 

212.06 

25606.66 

64047.70 

528052.53 

30913.50 

48919.80 

76655.00 

11.49 

22.32 

30.11 

1.28 

2.10 

3.25 

4.79 

7.87 

12.34 

1.22 

1.92 

3.03 

4.53 

76.61 

134.54 

188.16 

22720.53 

56828.87 

468535.60 

27429.23 

43406.04 

68015.20 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

YJV0.6/1KV 5×25mm²

YJV0.6/1KV 5×35mm²

YJV0.6/1KV 5×50mm²

YJV0.6/1KV 5×70mm²

YJV0.6/1KV 5×95mm²

YJV0.6/1KV 5×120mm²

YJV0.6/1KV 5×150mm²

YJV0.6/1KV 5×185mm²

YJV0.6/1KV 5×240mm²

YJV0.6/1KV 4×25+1×16mm²

YJV0.6/1KV 4×35+1×16mm²

YJV0.6/1KV 4×50+1×25mm²

NH-YJV-0.6/1KV 4×35

NH-YJV-0.6/1KV 4×185

WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25

WDZB-YJY-0.6/1KV-3×150+2×70

WDZB-YJY-0.6/1KV-3×10

WDZB-YJY-0.6/1KV-4×10

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50

WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70

WDZSF-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

115938.43 

159938.05 

208185.75 

295895.85 

406734.80 

512287.26 

624246.74 

777557.73 

999739.13 

111664.77 

147510.35 

198765.48 

148.89 

686.67 

80.42 

158.38 

207.82 

554.90 

21.11 

27.52 

291.67 

500.61 

391.42 

609.84 

503.51 

102870.98 

141911.39 

184721.08 

262545.36 

360891.62 

454547.24 

553887.74 

689919.01 

887058.28 

99079.01 

130884.42 

176362.57 

132.11 

609.28 

71.36 

140.53 

184.40 

492.36 

18.73 

24.42 

258.80 

444.19 

347.30 

541.10 

446.76 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

WDZCN-YJV-5×4

ZC-YJV-4×70

ZC-YJV-3×25+2×16

ZC-YJV-5×16

ZC-YJV-4×6+E6

WDZCN-BYJ-1.5mm2

WDZC-BYJ-1.5mm2

WDZ-BYJ-1.5mm2

WDZN-BYJ-1.5mm2

WDZ-BYJ-2.5mm2

WDZN-BYJ-2.5mm2

WDZCN-BYJ-2.5mm2

WDZC-BYJ-2.5mm2

WDZC-BYJ-4mm2

WDZN-BYJ-4mm2

WDZ-BJY-4mm2

WDZN-BYJ-6mm2

WDZCN-BYJ-6mm2

WDZ-BJY-6mm2

WDZC-BYJ-10mm2

WDZCN-BYJ-10mm2

WDZCN-BYJ-16mm2

WDZC-BYJ-16mm2

WDZC-BYJ-25mm2

WDZA-YJY-120mm2

WDZCN-RYJS-2*1.5mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

26.98 

279.51 

116.30 

87.15 

35.38 

1.53 

1.41 

1.41 

1.53 

2.23 

2.42 

2.42 

2.23 

3.58 

3.77 

3.58 

5.50 

5.50 

5.28 

9.30 

9.70 

14.79 

14.31 

21.93 

103.49 

3.91 

23.94 

248.01 

103.19 

77.33 

31.39 

1.36 

1.25 

1.25 

1.36 

1.98 

2.15 

2.15 

1.98 

3.18 

3.35 

3.18 

4.88 

4.88 

4.68 

8.25 

8.61 

13.12 

12.70 

19.46 

91.83 

3.47 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

造
价



滚滚长江东逝水

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

 94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

WDZCN-RYJS-4*1.5mm2

WDZA-YJY-4*2.5mm2

WDZAN-KYJY-2*1.5mm2

WDZN-KYJY-3*1.5mm2

WDZN-RYJSP-2*1.5mm2

WDZAN-YJY-4*6mm2

WDZAN-YJY-4*10mm2

WDZA-YJY-5*6mm2

WDZA-YJY-5*10mm2

WDZA-YJY-5*16mm2

WDZA-YJY-3*10

WDZA-YJY-4*25+1*16mm2

WDZA-YJY-4*35+1*16mm2

WDZA-YJY-4*50+1*25mm2

WDZA-YJY-4*120+1*70mm2

WDZA-YJY-4*185+1*95mm2

WDZA-YJY-3*185+2*95

WDZA-YJY-3*150+2*95

WDZA-YJY-4*10mm2

WDZ-YJY-4*16mm2

WDZA-YJY-4*16mm2

WDZA-YJY-3*95+1*50mm2

WDZA-YJY-5*2.5mm2

WDZ-YJY-5*4mm2

WDZ-YJY-5*6mm2

WDZB-YJY-5*16mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

7.83 

11.17 

5.88 

7.28 

10.72 

25.42 

42.39 

29.74 

50.38 

74.70 

31.14 

105.69 

139.51 

200.66 

480.87 

727.28 

651.25 

559.70 

40.69 

59.02 

60.20 

296.99 

13.64 

19.71 

28.54 

73.95 

6.95 

9.91 

5.22 

6.46 

9.51 

22.55 

37.61 

26.39 

44.70 

66.28 

27.63 

93.78 

123.79 

178.04 

426.67 

645.31 

577.85 

496.62 

36.10 

52.37 

53.41 

263.52 

12.10 

17.49 

25.32 

65.62 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

备注

造
价



序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元 ）

增值
税率 备注

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

WDZ-YJY-4*25+1*16mm2

WDZA-YJY-3*70+2*35mm2

WDZA-YJY-4*150+1*70mm2

WDZA-YJY-4*240+1*120mm2

FZ-WDZA-YJY-4*185+1*95mm2

RTXMY-5*16mm2

RTXMY-4*35+1*16mm2

RTXMY-4*50+1*25mm2

RTXMY-3*120+2*70mm2

YFD-RTXMY-3*6mm2

YFD-RTXMY-5*10mm2

YFD-RTXMY-5*6mm2

YFD-RTXMY-5*16mm2

WDZAN-YJY-4*2.5mm2

WDZAN-YJY-3*25+1*16mm2

WDZAN-YJY-5*2.5mm2

JCFD-DF-WDZA-YJY-5*10mm2

YFD-RTXMY-4*25+1*16mm2

YFD-RTXMY-4*35+1*16mm2

YFD-RTXMY-4*50+1*25mm2

NG-A-5*16mm2

NG-A-3*25+2*16mm2

NG-A-3*50+2*25mm2

RTXMY-5*4mm2

RTXMY-5*10mm2

RTXMY-4*25+1*16mm2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

103.71 

249.53 

583.22 

956.40 

800.93 

90.83 

164.70 

240.53 

521.14 

28.42 

69.67 

43.14 

102.22 

12.16 

85.69 

14.82 

53.12 

143.62 

185.86 

260.79 

105.51 

133.81 

229.67 

28.11 

61.53 

126.53 

92.02 

221.41 

517.49 

848.60 

710.66 

80.59 

146.14 

213.42 

462.40 

25.22 

61.82 

38.28 

90.70 

10.79 

76.03 

13.15 

47.13 

127.43 

164.91 

231.40 

93.62 

118.73 

203.78 

24.94 

54.59 

112.27 

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

造
价



131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

RTXMY-5*25mm2

RTXMY-3*35+2*16mm2

RTXMY-3*70+2*35mm2

RTXMY-4*120+1*70mm2

RTXMY-4*150+1*95mm2

RTXMY-4*240+1*120mm2

RTXMY-3*240+2*120mm2

BTTRZ-4×35+E16

BTTRZ-4×6+E6

BTTRZ-4×25+1×16

WDZA-YJY-4×150+1×95

WDZA-YJV-240

WDZA-YJV-5×4

ZCN-YJV-3×95+1×70

ZCN-YJV-3×120+E70

ZCN-YJV-3×150+E70

ZCN-YJV-4×240+1×120

ZC-YJV-3×70+E35

WDZA-KVV-7×1.5

WDZA-KYJY-3×1.5

WDZA-KYJY-4×1.5

WDZA-YJY-4×16

WDZA-YJY-4×70+1×35

WDZA-YJY-4×95+1×50

ZC-YJV-4×120

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

142.23 

146.53 

300.04 

570.31 

696.17 

1093.40 

972.44 

272.87 

73.16 

200.04 

629.36 

211.84 

22.77 

316.48 

401.49 

478.84 

972.10 

224.03 

11.39 

7.31 

9.33 

65.12 

294.89 

403.32 

425.40 

126.20 

130.01 

266.22 

506.03 

617.70 

970.16 

862.84 

242.11 

64.91 

177.49 

558.42 

187.96 

20.20 

280.81 

356.24 

424.87 

862.53 

198.78 

10.11 

6.49 

8.28 

57.78 

261.65 

357.86 

377.45 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价



156

157

158

159

160

161

162

163

164

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

电线电缆

网线

网线

ZC-YJV-4×150

ZC-YJV-4×185

ZC-YJV-4×25+E16

ZC-YJV-4×95

WDZCN-KYJV-7×1.5

WDZB-BYJ-10

WDZB-BYJ-25

超五类

三类

m

m

m

m

m

m

m

m

m

523.76 

652.51 

113.50 

344.05 

14.78 

11.74 

28.31 

2.91 

1.88 

464.73 

578.97 

100.71 

305.27 

13.11 

10.42 

25.12 

2.58 

1.67 

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

汽油

柴油

水

电

汽油

石油沥青

玻璃胶

镀锌铁丝

玻纤网格布

钢板网（钢丝网）

钢板网（钢丝网）

92#

0#

95#

70#

300ml

22#

0.5mm

0.9mm

10.67

8.84

3.55

0.94

11.17

4.29

 12.00 

6.60 

1.58

4.10

7.40

kg

kg

m³

kw.h

kg

kg

支

kg

㎡

㎡

㎡

9.47 

7.84  

3.45 

0.83 

9.91 

3.81 

10.65 

5.86  

1.40 

3.64 

6.57 

13%

13%

3%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

1 公升＝
0.725kg

1 公升＝
0.835kg

1 公升＝
0.737kg

墙与柱梁交
界处

普通

十四、其他

序号 材料名称 规 格 计量
单位

含税价格
（元）

除税价格
（元）

增值
税率 备注

造
价


